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 Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá tvorbou stavebně technologického projektu Místní 
komunikace ve Žďáře nad Sázavou. Konkrétně je zde řešena výstavba 
železobetonového předpjatého mostního objektu přes řeku Sázavu v rozsahu dle zadání 
diplomové práce.  
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Abstract 
This diploma thesis deals with the development of constructive technology project od 
local road in Žďár nad Sázavou. Specifically, there is a solution prestressed reinforced 
concrete construction of the bridge over the Sázava river according to the extent of the 
diploma work.  
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Úvod 
Ve své diplomové práci se zabývám výstavbou Místní komunikace a její hlavní 
součástí, jíž je přemostění řeky Sázavy železobetonovou předpjatou mostní konstrukcí. 
V práci zpracovávám jednotlivé body dle zadání. Jako podklad pro vypracování práce 
sloužila část projektové dokumentace SO 201 Most přes Sázavu, zapůjčená od investora 
se souhlasem projektanta.  
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1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 
 
Název stavby:  Místní komunikace - sídliště Klafar na ul. Dolní Žďár nad Sázavou 
Kraj:    Vysočina 
Katastrální území: Město Žďár 
Objednatel:   Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 1, 591 31 Žďár nad Sázavou 
Investor:   Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 1, 591 31 Žďár nad Sázavou 
Generální projektant:  Optima spol. s r.o. Žižkova 738/IV 566 01 Vysoké Mýto 
1.2 STRUČNÝ POPIS STAVBY 
Kategorie komunikace: MS 9/50 
Délka nové komunikace: 670 m 
Délka úprav stávajících komunikací: 239 m 
Kubatura zemních prací - výkop: 7 289 m3 
       - násyp: 6 405 m3 
Plocha zpevnění komunikací: 8 950 m2 
Plocha zpevnění parkovišť: 2 353 m2 
Plocha mostu přes Sázavu: 894 m2 
Počet křižovatek: 1 x úrovňová průsečná 
2 x úrovňová styčná „T“ 
Vodovodní potrubí: 
 Rekonstrukce vodovodu tvárná litina DN 150 132 m 
Kanalizační potrubí  
 Rekonstrukce kanalizací VAS 220 m 
 Dešťová kanalizace odvodnění komunikací 230 m 
 Odlučovač ropných látek 1 ks 
Trubní vedení: 
 Přeložka STL plynovodu DN200 42 m 
 Přeložka horkovodu 158 m 
 
1.3 ZÁKLADNÍ POPIS STAVBY 
Jedná se o novostavbu místní komunikace, která bude sloužit k připojení nové obytné 
části Klafar se středem města. Toto nové sídliště se bude nacházet v prostoru 
dosavadních zemědělských pozemků mezi řekou Sázavou a místní částí Žďár 3. 
Navržená komunikace se odpojuje křižovatkou od komunikace I/37, na styku ulic 
Dolní, Jungmannova a Wonkova. Od této křižovatky pokračuje severozápadním 
směrem v prodloužení Wonkovy ulice. Prochází přes stávající parkoviště v souběhu 
s potokem Staviště, kolem sportovní haly, přes dopravní hřiště, novým silničním 
mostem překonává řeku Sázavu a dále pokračuje na zemědělské pozemky do prostoru 
navrženého obytného sídliště Klafar. Zde se trasa napojuje na již zbudovanou 
komunikaci plánovaného sídliště.  
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Komunikace je navržena jako základní kategorie MS 9 s návrhovou rychlostí v = 50 
km/hod. Délka úseku je od začátku úseku ve Wonkově ulici po napojení na počátek 
komunikace sídliště 783 m.  
Navržená silnice bude umožňovat komunikační napojení obytného souboru v rozvojové 
zóně Klafar na stávající silnici I/37, která tvoří základní dopravní osu města ve směru 
sever-jih. Trasa prochází v km 0.000-0.130 v profilu ulice Wonkova s pravostrannou 
zástavbou rodinných domů, po levé straně se v souběhu nachází potok Staviště. V km 
0.136 je křížení se silnicí I/37 (ul. Dolní, Jungmannova). Od km 0.140 po km 0.260 jde 
trasa přes stávající parkoviště, které vytváří proluku mezi sportovní halou vpravo a  za 
kterým se nachází zástavba panelových výškových domů. V km 0,249 je na místní 
komunikaci napojena ulice Libušínská. Dále pokračuje trasa prostorem bez obytné 
zástavby: a to přes plochu dopravního hřiště s provozní budovou, cyklistickou stezku 
a v km 0.420 překročí Sázavu. Od řeky po konec úseku v km 0.783 se nacházejí volné 
polní pozemky, určené pro budoucí zástavbu sídliště Klafar.   
 
1.4 USPOŘÁDÁNÍ KOMUNIKACE 
Celkové směrové řešení komunikace: 
Km ZÚ 0,000 000 – 0,126 460 přímá dl. 126,460m 
TK 0,126 460 – 0,139 694 levostranný kruhový oblouk dl. 13,235m R=150m 
KT 0,139 694 – 0,140 793 přímá dl. 1,099m 
TP 0,140 793 – 0,190 793 přechodnice L = 50m 
PK 0,190 793 – 0,650 620 levostranný kruhový oblouk dl.459,827m R=1460 m 
KP 0,650 620 – 0,700 620 přechodnice L = 50m 
PT 0,700 620 – KÚ 0,783 275 přímá dl. 82.656m 
 
Směrové vedení trasy je navrženo v souladu s ČSN 736101 a ČSN 736110 
s návrhovými prvky pro místní komunikaci funkční třídy C2, základní kategorie 
MS 9/50. Výškové vedení trasy v počátečním úseku kopíruje průběh ulice Wonkovy 
a výšku křížení se silnicí I/37. Dále až po připojení ulice Libušínské přibližně sleduje 
původní terén parkoviště. Dále se niveleta zvedá a ve stoupání je připojena na výškový 
průběh plánované komunikace v sídlišti. 
 
Výškové vedení nivelety je následující: 
Km 0,000 000 – 0,111 243 klesá -1,449 % 
R = 1 000 m 
0,111 243 – 0,136 533 stoupá +1,768 % 
R = 200 m - křižovatka s I/37 
0,136 533 – 0,147 596 klesá -2,142 % 
R = 300 m 
0,147 596 – 0,302 433 stoupá +0,50 % 
R = 12 000 m0,302 433 – 0,729 460 stoupá +2,327 % 
R = 7 000 m 
0,729 460 – 0,783 260 stoupá +0,911 % 
 
Podélné spády nivelety jsou v souladu s ČSN 73 6110 pro místní komunikaci funkční 
třídy C2, kategorie MS 9/50. 
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Šířkové uspořádání komunikace vychází ze základní kategorie MS 9/50 v následujících 
hodnotách: 
Jízdní pruhy ……………………………. 3,50 m x 2 = 7,00 m 
Vodící proužky ………………………… 0,50 m x 2 = 1,00 m 
Bezpečnostní odstup ………………….... 0,50 m x 2 = 1,00 m 
 
Pro pohyb pěších jsou v celém prostoru navrženy chodníky navazující na stávající trasy 
pro pěší. Minimální šířka navrhovaných chodníků je 2,00m. 
  
1.5 ČLENĚNÍ NA STAVEBNÍ OBJEKTY (SO) A PROVOZNÍ 
SOUBORY (PS) 
SO 001 Příprava území 
SO 002 Demolice budovy dopravního hřiště 
SO 101 Místní komunikace ul. Dolní- Klafar 
SO 102 Úprava Wonkovy ulice 
SO 103 Úprava silnice I/37 
SO 104 Úprava cyklistické stezky 
SO 105 Parkoviště 
SO 121 Dopravní značení dočasné 
SO 122 Dopravní značení trvalé 
SO 201 Most přes Sázavu 
SO 202 Opěrná zeď v km 0,263-0,333 
SO 301 Dešťová kanalizace 
SO 302 Jednotná kanalizace na ul. Jungmannova 
SO 351 Přeložka vodovodu DN150 a přípojky 
SO 401 Veřejné osvětlení 
SO 410 Přeložky a ochrana kabelů E.ON 
SO 420 Přeložka a ochrana vedení Telefónica O2 CR, a.s. 
SO 430 Přeložka a ochrana vedení SATT a.s. 
PS 440 SSZ Jungmannova-Dolní-Wonkova 
SO 501 Přeložka STL plynovodu 
SO 510 Přeložka horkovodu 
SO 801 Vegetační úpravy 
 
1.6 STRUČNÝ POPIS STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 
1.6.1 SO 001 Příprava území 
Předmětem řešení tohoto stavebního objektu je odfrézování živičných vrstev 
dopravního hřiště, sejmutí orniční vrstvy v tl. 10cm a odstranění dopravních značek 
a odstranění oplocení dopravního hřiště. 
1.6.2 SO 002 Demolice budovy dopravního hřiště 
Provozní budova dopravního hřiště je umístěna v trase plánované místní komunikace. 
Zbývající část plochy uvolněné demolovaným objektem mimo komunikaci bude využita 
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pro umístění parkoviště. Jedná se o přízemní budovu na půdorysu tvaru T s plochou 
365m2 o obestavěném prostoru cca1800m3. Skládá se ze dvou částí propojených 
proskleným traktem. Každá z částí je zastřešena samostatnou střechou. Po vyklizení 
a odpojení od inženýrských sítí bude objekt demolován. 
1.6.3 SO 101 Místní komunikace ul. Dolní-Klafar 
Jedná se o stavební objekt umožňující dopravní napojení plánovaného sídliště Klafar na 
ulici Dolní. Směrové vedení trasy je součástí celkové osy komunikace, která zahrnuje 
objekty SO 101 a 102. Délka komunikace činí 640,655m. 
Vozovka v celé délce komunikace bude lemována obrubníky o základní výšce nášlapu 
120mm. V úsecích kde ke kraji silnice nepřiléhá chodník, bude za obrubníkem 
vybudována nezpevněná krajnice v šířce 0.75m, v místě se svodidlem 1.0m. Klopení 
vozovky je navrženo v základním střechovitém sklonu 2.50%.  
 
Konstrukce vozovky je navržena dle katalogu vozovek pozemních komunikací pro třídu 
dopravního zatížení III v následujícím složení: 
 asfaltový beton střední ACO 11+ 40 mm ČSN EN 13108-1 
 spojovací postřik asfaltovou emulzí 0.2kg/m2 ČSN 736129 
 asfaltový beton hrubý ACL16+ 60 mm ČSN EN 13108-1 
 spojovací postřik asfaltovou emulzí 0.2kg/m2 ČSN 736129 
 obalované kamenivo ACP16+ 50 mm ČSN EN 13108-1 
 spojovací postřik asfaltovou emulzí 0.50kg/m2 ČSN 736129 
 štěrk část. vypl. cem. maltou ŠCM 200 mm ČSN 736127-1 
 štěrkodrť 32/63 ŠD min 220 mm ČSN 736126-1 
 CELKEM 570 mm 
1.6.4 SO 102 Úprava Wonkovy ulice 
Wonkova ulice je součástí silnice II/353. Rozsah její úpravy se nachází ve staničení 
0,04750-0,13079km, kde končí na kraji vozovky ulice.  Navržená úprava bude spočívat 
v ofrézování 100mm stávající obrusné vrstvy vozovky, provedení vyrovnávky, 
vyrovnání obrub, výškové úpravě poklopů ve vozovce a opětovném položení nové ložní 
a krytové vrstvy z asfaltobetonu.  
1.6.5 SO 103 Úprava silnice I/37 
V dotčeném úseku ji tvoří ulice Dolní a Jungmannova. Stavební úpravy této 
komunikace jsou vyvolány napojením nové místní komunikace na sídliště Klafar 
a potřebou rekonstrukcí kanalizace a vodovodu, které budou při příležitosti zásahu do 
vozovky prováděny. V Jungmannově ulici budou úpravy spočívat v odfrézování 120mm 
živičných vrstev stávající vozovky v délce 110m, jejím oboustranném rozšíření na šířku 
potřebnou pro vedení jízdních pruhů, doplnění konstrukce vozovky v místech výkopů 
po kanalizaci a položení nové ložní a krytové vrstvy.  
1.6.6 SO 104 Úprava cyklistické stezky 
Po levém břehu Sázavy prochází cyklistická stezka s živičným povrchem o šířce 3,50m. 
Tato stezka bude překlenuta mostem SO201, který převádí místní komunikaci na 
sídliště Klafar. Z důvodu zachování průjezdné výšky na stezce pod mostem, bude 
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provedeno snížení její nivelety. Minimální požadovaná normová průjezdná výška je 
2,50m. Stezka bude upravena od mostu přes potok Staviště v délce 121,58m 
v původním směrovém a šířkovém uspořádání (š. 3,50m).  
1.6.7 SO 105 Parkoviště 
Na začátku trasy po levé straně silnice objektu SO101 budou ve volném prostoru 
vybudovány dvě samostatné parkovací plochy. Parkoviště č. 1 se nachází v místě 
stávajícího parkoviště mezi potokem Staviště, novou místní komunikací, ulicí Dolní 
a Libušínskou. Bude zde celkem 63 parkovacích míst z toho 4 pro invalidy.  
1.6.8 SO 121 Dopravní značení dočasné 
Během stavby bude instalováno dočasné dopravní značení, které bude sestávat ze 
svislých dopravních značek a mobilního světelného signalizačního zařízení. Tyto budou 
řídit a upravovat provoz na komunikacích dle postupu stavebních prací především 
v oblasti kolem silnice I/37 a Wonkovy ulice. 
1.6.9 SO 122 Dopravní značení trvalé 
V projektové dokumentaci je navrženo vodorovné dopravní značení s reflexní úpravou 
a definitivní vodorovné značení. Přechody pro chodce v křižovatce se silnicí I/37 se 
vyznačí v šířce 4m. Velkoplošné svislé značky jsou navrženy lamelové ocelové 
pozinkované s reflexní úpravou třídy 2, sloupky z příhradové konstrukce. 
1.6.10 SO 201 Most přes Sázavu 
Popis tohoto objektu je uveden samostatně. 
1.6.11 SO 202 Opěrná zeď v km 0.263-0.333 
Pro získání prostoru na parkoviště č. 2 v místě bývalého dopravního hřiště bude 
vybudována opěrná zeď z prefabrikovaných štípaných bloků v délce 72,60m o výšce 
0,25-1,70m, která bude podporovat zemní těleso s chodníkem a vozovkou. 
1.6.12 SO 301 Dešťová kanalizace 
Stávající odvedení dešťových vod ze silnice I/37 a II/353 bude zachována původní, 
dojde pouze k výměně potrubí a revizních šachet. Nově navržená místní komunikace 
v úseku 0,150-0,380km bude odvodněna pomocí nové dešťové kanalizace, která bude 
vyústěna do toku řeky Sázavy stávajícím výtokem kanalizace.  
1.6.13 SO 302 Jednotná kanalizace na ul. Jungmannova 
Stávající jednotné kanalizace v křižovatce ul. Jungmannova, Dolní a Wonkova budou 
rekonstruovány. Nové kanalizace budou navrženy z kameninového potrubí, které se pod 
vozovkou obetonují.  
1.6.14 SO 351 Přeložka vodovodu DN150 a přípojky 
Stávající vodovod PVC 160 v křižovatce ul. Jungmannova, Dolní a Wonkova bude 
rekonstruován v délce 132 m. Nové potrubí bude z litinového potrubí DN 150 
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1.6.15 SO 401 Veřejné osvětlení 
Nově instalovaná svítidla VO zajistí předepsané osvětlení nově budované místní 
komunikace na sídlišti Klafar, jakož i osvětlení části přilehlého parkoviště a přechodů 
pro chodce na křižovatce ulic Dolní, Jungmannova a Wonkova.  
1.6.16 SO 410 Přeložky a ochrana kabelů E.ON 
V prostoru stavby se nacházejí kabely NN a VN 22kV. V místě křížení s komunikací 
budou ochráněny chráničkou případně přeloženy.  
1.6.17 SO 420 Přeložka a ochrana vedení Telefónica O2 ČR, a.s. 
V prostoru stavby se nacházejí metalické sdělovací kabely Telefónica O2. V místě 
křížení s komunikací budou ochráněny chráničkou případně přeloženy 
1.6.18 SO 430 Přeložka a ochrana vedení SATT a.s. 
V km 0,263 v souběhu s kabely Telefónica O2 kříží plánovanou komunikaci trasa 
televizního kabelového rozvodu. Jedná se o páteřní koaxiální kabel a trubky pro vedení 
optických kabelů.  
1.6.19 PS 440 SSZ Jungmannova-Dolní-Wonkova 
Na křižovatce ulic Dolní – Jungmannova – Wonkova bude vybudováno nové SSZ, které 
bude zahrnovat řadič, kabelové rozvody ke stožárům a indukčním smyčkám, včetně 
jejich pokládky. 
1.6.20 SO 501 Přeložka STL plynovodu 
Stávající trasa plynovodu bude odkloněna podél nové místní komunikace do místa s její 
menší šířkou, překříží ji na druhou stranu a pod chodníkem se vrátí do původní trasy. 
Celková délka přeložky bude 42m. 
1.6.21 SO 510 Přeložka horkovodu 
V místě stávajícího parkoviště mezi potokem Staviště a sportovní halou se nachází 
horkovodní potrubí. Nová trasa horkovodu bude začínat napojením na stávající potrubí 
v místě za jeho přechodem přes potok Staviště. Odtud bude pokračovat v souběhu se 
silnicí a napojí se na stávající potrubí před jeho vstupem do sportovní haly. Celková 
délka přeložky je 158m. 
1.6.22 SO 801 Vegetační úpravy 
Nedílnou součástí stavby jsou vegetační úpravy. Jejich cílem je vytvořit novou zeleň, 
která nahradí zeleň odstraněnou a bude eliminovat negativní vlivy vzniklé provozem na 
nově vybudované komunikaci. Druhové složení navržené výsadby vychází z podmínek 
stanoviště i z funkcí, které má zeleň na řešeném území plnit. Jejím základem budou 
druhy dřevin původní a zdomácnělé nebo kultivary těchto. 
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2  SO 201 MOST PŘES SÁZAVU 
Diplomová práce se dále zabývá realizací hlavního stavebního objektu, jímž je objekt 
SO 201 Most přes Sázavu. 
2.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Stavba   
Název stavby Místní komunikace – sídliště Klafar na ul. Dolní 
Žďár nad Sázavou                                                                        
Název objektu   Most přes Sázavu 
Katastrální obec Žďár nad Sázavou 
Kraj Vysočina  
Investor Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 1 59101 Žďár 
nad Sázavou 
Správce objektu Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 1 59101 Žďár 
nad Sázavou 
Projektant objektu Dopravoprojekt Ostrava spol. s.r.o. 
 Masarykovo nám. č. 5 
Pozemní komunikace Místní komunikace 
 Směrově: v oblouku R=1460m 
 Výškové: přímá ve sklonu 2,33% 
Charakteristika objektu: spojitá trámová konstrukce o třech polích 
z monolitického předpjatého betonu založena na 
pilotách 
Délka přemostění: 77,61m 
Délka mostu: 92,96m 
Délka nosné konstrukce: 80,21m 
Rozpětí polí: 23,3+32,2+23,3m v ose 
Šikmost mostu: 57,7° 
Volná šířka mostu: 8,00m 
Šířka průchozího prostoru: 2,0m 
Šířka mostu: 11,55m 
Výška mostu nad terénem: max. 8,4m 
Stavební výška: 1,59m 
Plocha nosné konstrukce: 894,34m2 
Zatížení mostu: A dle ČSN 73 6203, Zatížení mostů 
 
2.2 CHARAKTER PŘEKÁŽKY A PŘEVÁDĚNÉ KOMUNIKACE 
Kategorie místní komunikace je MS 9/50. Šířka komunikace mezi obrubami na mostě je 
navržena v šířce 8,0m. Na mostě je navržen jednostranný chodník vlevo šířky 2,0m. 
Trasa komunikace na mostě probíhá v celé délce v kruhovém oblouku poloměru 1460m. 
Výškově trasa komunikace probíhá ve stoupání 2,33%. Do spodní části mostu do km 
0,412 zasahuje vydutý oblouk poloměru 12 000m. Mostní objekt v prvním poli 
překračuje cyklistickou stezku, ve středním poli vodní tok Sázava a ve třetím poli pak 
záplavový prostor pod pravým břehem vodního toku.  
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2.3 ÚZEMNÍ PODMÍNKY 
Mostní objekt se nachází v extravilánu města Žďáru nad Sázavou. 
2.4 GEOTECHNICKÉ PODMÍNKY 
Pro potřeby projektu místní komunikace s mostním objektem přes Sázavu byl 
zpracován geotechnický průzkum. Geologické podmínky pro založení mostního objektu 
vyplývají z provedených vrtů. Vrty byly doplněny sondami těžké dynamické penetrace 
DP1 až DP4. Z těchto vrtů byly vyhodnoceny geologické profily v ose mostu 
a v místech pilířů a opěr pro stanovení optimálního založení mostního objektu. Sondy 
na levém břehu prokazují přítomnost vrstvy navážek, zejména v místě krajní opěry OP1 
a písčito-štěrkových náplav potoka Staviště a Sázavy, skalní podklad tvořený 
biotitickými rulami se pak nachází v hloubce cca 7,0m u opěry OP1, resp. v hloubce 
5,3m u pilířeP2. Sondy na pravém břehu vykazují přítomnost výplavových písčito-
hlinitých sedimentů splavených z přilehlého pravého břehu s pevným skalním podložím 
tvořeným navětralými rulami v hloubce kolem 6,0m v blízkosti pilíře P3. Tento skalní 
podklad pak poněkud vystupuje u pravého svahu Sázavy u opěry OP4. Na základě 
provedeného průzkumu bylo navrženo hlubinné založení objektu na velkoprůměrových 
pilotách, opřených o vrstvu navětralých rul. 
2.5 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ MOSTU 
2.5.1 Popis konstrukce mostu 
Založení mostu 
Při návrhu založení byly brány v úvahu výsledky a doporučení geotechnických 
průzkumů. Založení všech podpěr mostu je hlubinné na velkoprůměrových vrtaných 
pilotách. Piloty jsou opřeny do skalního podloží, tvořeného biotitickými žulami. Opěry 
jsou založeny na 9ks pilot o jmenovitém průměru 900 mm. Pod základy pilířů je 
navrženo 6 ks pilot jmenovitého průměru 900 mm. Piloty jsou z betonu C 25/30 XA2. 
Spodní stavba 
Pilíře jsou navrženy stěny konstantního průřezu po celé výšce. V příčném řezu jsou 
obdélníkové o rozměrech 5.50 x 1.20 m s oslabením tloušťky stěny na 0.9 m ve střední 
části. Na hlavách pilířů jsou vybetonovány ložiskové bloky v rozteči 4.02 m. Opěry jsou 
navrženy s tloušťkou dříku 1.65 m, do kterých jsou vetknuta křídla s koncovými 
vyloženými částmi. Na úložných prazích jsou vybetonovány ložiskové bloky z betonu 
C 35/45 XD3,XF4. Na závěrných zídkách opěr jsou uloženy na vrubové klouby 
přechodové desky dl. 4,0m z betonu C25/30 XF1. Konstrukce rubu opěr a křídel a místa 
trvale umístěna pod povrchem terénu budou opatřeny nátěrem penetračním a následně 
izolačními nátěry. 
Nosná konstrukce 
Nosná konstrukce mostu je navržena jako spojitý nosník o třech polích s trámovým 
příčným řezem se symetrickými konzolami z monolitického předpjatého betonu. 
Rozpětí krajních polí činí 23.30 m, středního pole přes Sázavu pak 32.2 m. Konstrukční 
výška příčného řezu je po celé délce mostu konstantní a činí 1.50 m, celková šířka 
nosné konstrukce je 11.15 m. šířka trámu při spodním povrchu je 4.55m, vyložení 
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konzol činí 3.10m při zkosení bočních stěn 0.2 m. Tloušťka konzol na koncích je 0.250 
m, ve vetknutí do trámu 0.51 resp. 0.56m. Horní povrch nosné konstrukce sleduje 
střechovitý sklon vozovky 2,5% s protisklony 2.0% pod chodníkovou římsou vlevo 
a 8% pod římsou vpravo. Nad opěrami jsou navrženy koncové příčníky na délku 1.30 m 
v ose mostu. Předpětí konstrukce je navrženo tak, aby splňovalo požadavky ČSN 73 
6207 "Navrhování mostních konstrukcí z předpjatého betonu" pro návrh omezeného 
předpětí. Pro nosnou konstrukci je navržen beton třídy C 30/37 - XF2. Nosná 
konstrukce je opatřena celoplošnou izolací z modifikovaných asfaltových izolačních 
pásů s odvodněním jejího povrchu odvodňovači celoplošné izolace. Celoplošná izolace 
provedená pod konstrukcí železobetonových říms a chodníku na mostě je ochráněna 
další vrstvou izolace, případně izolace s povrchem potaženým kovovou folií. 
2.5.2 Vybavení mostu 
Ložiska 
Pro uložení nosné konstrukce na spodní stavbu budou použita hrncová ložiska. Na pilíři 
P2 je navrženo ložisko pevné a všesměrně pohyblivé, na ostatních podpěrách jsou 
navržena jednosměrně posuvné a všesměrně posuvné ložiska. Na opěrách jsou navržena 
ložiska na maximální svislou únosnost 3.0MN, na vnitřních pilířích únosnosti 8,0MN. 
Dilatační závěry 
Nad opěrami jsou osazeny povrchové dilatační závěry. Nad opěrou OP1 dilatační závěr 
pro posun ±20mm, nad opěrou OP4 pro posun ±45mm. 
Římsy 
Římsy na mostě jsou navrženy jako monolitické železobetonové. Chodníková římsa 
vlevo šířky 2,75m, svodidlová římsa vpravo šířky 0,8m.Výška říms je 500mm 
a vyložení přes nosnou konstrukci 200mm. Povrch chodníkové římsy je ve sklonu 2% 
do vozovky, povrch svodidlové římsy 8%. Výška obruby je 150mm, na straně svodidla 
se 
zkosením hrany 100/100mm. Odrazná vnitřní hrana chodníku je zkosena ve sklonu 5:1 
a zkosena 30/30mm. Římsy jsou navrženy z betonu C 30/37 XD3,XF4. Povrch říms je 
opatřen ochranným nátěrem hydrofobním OS – C, v případě pochozí plochy chodníku 
nátěrem OSD. Římsy budou kotveny do nosné konstrukce do předvrtaných otvorů 
ocelovými kotvami. 
Zábradelní svodidlo a zábradlí 
Zábradlí – výšky 1,1m je navrženo na straně chodníku jako ocelové, probíhá po délce 
nosné konstrukce a křídlech v celkové délce 92,8m. Je kotveno do říms pomocí patních 
desek na kotevní šrouby. 
Zábradelní svodidlo – ocelové ZSNH4/H2 na protivodní straně mostu bez chodníku 
probíhá po délce nosné konstrukce a křídlech v celkové délce 93,0m. 
Odvodnění mostu 
Vzhledem ke střechovitému sklonu vozovky na mostě jsou navrženy odvodňovače po 
obou stranách mostu (po 5ks při každém obrubníku) ve vzdálenosti 18m. Odpad 
z odvodňovačů je sveden pod most. Svody odvodňovačů před opěrou OP1 jsou svedeny 
po opěře a drenáží do Sázavy. Ve třetinách vzdálenosti mezi odvodňovači jsou umístěny 
odvodňovače celoplošné izolace nosné konstrukce mostu. 
Osvětlení na mostě 
Na mostě v chodníku po levé straně probíhá kabel veřejného osvětlení a jsou zde 
umístěny 2 stožáry veřejného osvětlení. Stožáry veřejného osvětlení jsou umístěny na 
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chodníku za průjezdním profilem komunikace, tj. 0,5m od hrany obrubníku. Veřejné 
osvětlení je řešeno v objektu SO 401. 
2.5.3 Statické a hydrotechnické posouzení 
Nosná konstrukce mostu byla posouzena v základních řezech s navrženým předpětím 
konstrukce. Rovněž bylo posouzeno hlubinné založení mostu a bylo provedeno základní 
posouzení spodní stavby. 
2.5.4 Zvláštní zařízení na mostě 
V levé římse probíhají chráničky PVC DN 110 určené pro kabely veřejného osvětlení 
včetně rezervních chrániček pro další kabelová vedení, celkem 3ks chrániček 
2.6 VÝSTAVBA MOSTU 
2.6.1 Postup a technologie stavby mostu 
V případě tohoto mostního objektu se předpokládá následující postup výstavby: 
- sejmutí ornice 
- výkopy pro založení spodní stavby objektu 
- hlubinné založení objektu 
- výstavba spodní stavby mostu 
- úložné bloky ložisek a osazení ložisek 
- izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti 
- zasypání spodní stavby (pouze spodní část) 
- výstavba vodorovné nosné konstrukce 
(předpokládaný postup betonáže nosné konstrukce je v jednom celku na pevné 
skruži) 
- zásyp spodní stavby mostu s napojením na násep komunikace na předmostích 
- úprava přechodových oblastí a betonáž přechodových desek 
- izolace vodorovné nosné konstrukce včetně odvodnění 
- provedení dilatačních závěrů na mostě 
- římsy a chodníky na mostě 
- rampové napojení říms a chodníků na nezpevněnou krajnici konstrukce vozovky 
- vozovka na mostě a na předmostích 
- odvodnění povrchu mostu a odvodnění mostu 
- úpravy pod mostem 
- osazení zábradelního svodidla ZSNH4/H2 a ocelového mostního zábradlí 
- nátěry konstrukce mostu 
- úpravy pod mostem a násypů komunikace na předmostích mostu 
- zálivky podél vozovky a v místě dilatačních závěrů 
- dokončovací práce a úpravy. 
Technologie výstavby mostu: 
- Konstrukce spodní stavby je založena v otevřených stavebních jámách 
- Spodní stavba je založena hlubině na vrtaných pilotách DN 0,9m délky 5,0-7,0m 
- Dříky opěr a křídel mostu jsou navrženy rovněž z monolitického železobetonu 
s výstavbou do systémového s betonáží v jedné etapě 
- Vodorovná nosná konstrukce je budována na pevné skruži z monolitického 
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předpjatého betonu s betonáží v jedné etapě. 
- Zásyp konstrukce spodní stavby mostu bude definitivně proveden až po kompletním 
provedení konstrukce mostu. 
2.6.2 Specifické požadavky na technologii stavby 
Založení mostního objektu je navrženo na hlubinných základech. Zakládání objektu 
bude provedeno s dohledem na kontrolu úrovně založení včetně shody předpokládaného 
horninového zatřídění základových poměrů. Konstrukce spodní stavby je provedena z 
monolitického železobetonu do systémového bednění. Vodorovná nosná konstrukce je 
budována na pevné skruži v jedné etapě. 
2.7 SOUVISEJÍCÍ OBJEKTY STAVBY 
SO 001 Příprava území 
SO 101 Místní komunikace ul. Dolní-Klafar 
SO 104 Úprava cyklistické stezky 
SO 301 Dešťová kanalizace 
SO 401 Veřejné osvětlení 
SO 801 Vegetační úpravy 
2.8 VZTAH K ÚZEMÍ  
Stavba objektu mostu přes Sázavu se dostává do kontaktu s některými stávajícími 
sítěmi. Jedná se zejména o nově vybudovaný kanalizační sběrač DN 800 na levém 
břehu před opěrou OP1, probíhající podél cyklistické stezky. Souběžně se stezkou 
rovněž probíhá kabel veřejného osvětlení. 
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1  SITUACE STAVBY 
Stavba se nachází poblíž centra města Žďáru nad Sázavou. Stavba mostu a související 
pozemní komunikace spojí dvě městské části doposud rozdělené řekou Sázavou 
a významně tak ulehčí provozu mostu v centru města. Stavba mostu se rozkládá na obou 
březích řeky a zasahuje do prostoru dopravního hřiště a cyklistické stezky na levém 
břehu a nevyužívaného pravého břehu viz výkres situace.  
 
 
Obr. 1 Přehledná situace 
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2  ŠIRŠÍ VZTAHY DOPRAVNÍCH TRAS 
Pro potřeby staveniště bude zřízeno hned několik přístupových komunikací. Hlavní 
přístup na staveniště bude z křižovatky ulic Jungmanova a Dolní. V době dopravních 
omezení při rekonstrukci této křižovatky bude možno využít přístup z ulice Libušínská 
a také z prostoru sportovní haly. Další přístup bude zřízen z druhého břehu z ulice 
Sázavská. Staveništní komunikace na obou březích budou propojeny dočasným 
přemostěním. Vjezdy a dopravní značení jsou zakresleny na výkresech v přílohách. 
 
Hlavním stavebním materiálem je betonářská výztuž dovážená z pobočky Ferona 
v Brně na Vídeňské 89. 
 
Obr. 2 Dopravní trasa výztuže 
  
 
 
 
Dalším významným materiálem je čerstvý beton. Ten bude na stavbu dodáván 
z místních betonáren. Betonárny jsou vzdáleny 5 minut jízdy od staveniště. Pro betonáž 
nosné konstrukce se zajistí náhradní betonárna ve Velkém Meziříčí nebo v Jihlavě. 
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Betonárna Heidelberg Cement 
 
Obr. 3 Dopravní trasa beton 1 
 
Betonárna Holcim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 4 Dopravní trasa beton 2  
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Jednotlivé prvky podpěrné konstrukce včetně IP nosníků budou dováženy ze skladu 
Stavební obnovy železnic a.s. ze Sázavy u Žďáru nad Sázavou vzdálené 7km od stavby. 
 
Obr. 5 Podpěrná konstrukce 
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Časový plán stavby byl zpracován v programu MS Project 2010. Postup výstavby je 
zpracován dle logických a technologických postupů. Po přípravě území se začne se 
stavbou mostní konstrukce. Během provádění mostní konstrukce se provedou přeložky 
sítí na stávající komunikaci a začnou úpravy silnice I/37. Úpravy silnice I/37 budou 
realizovány vždy po jízdních pruzích, tedy na dvě etapy. Úpravy komunikací by měly 
být hotovy ještě před dokončením mostní konstrukce. V průběhu dokončování mostního 
objektu se začne provádět pokládka vrstev vozovky komunikace Klafar, která se 
následně napojí z obou břehů na dokončený most přes Sázavu. 
 
Finanční plán je zpracován na základě zařazení jednotlivých objektů do 
technickohospodářských ukazatelů. S výjimkou několika nezařaditelných objektů, 
u kterých byla cena odhadnuta. Cena mostního objektu byla stanovena na základě 
položkového rozpočtu zpracovaného v programu Eurocalc 3. 
 
Označení Název JSKO mj. Množství Kč/mj. Cena 
SO 001 Příprava území 823.21.1.1 m2 1305 446,00 Kč 582 030,00 Kč 
SO 002 Demolice budovy dopravního hřiště   m
3
 1800 2 312,78 Kč 4 163 000,00 Kč 
SO 101  MK Dolní-Klafar 822.23.7.5 m2 3827 2 610,00 Kč 9 988 470,00 Kč 
SO 102  Úprava Wonkovy ulice 822.26.7.5 m2 1726 2 410,00 Kč 4 159 660,00 Kč 
SO 103  Úprava silnice I/37 822.25.7.5 m2 3076 2 415,00 Kč 7 428 540,00 Kč 
SO 104  Úprava cyklistické stezky 822.6.7.5 m2 461 1 979,00 Kč 912 319,00 Kč 
SO 105  Parkoviště 822.55.3.1 m2 2865 1 405,00 Kč 4 025 325,00 Kč 
SO 121 Dopravní značení dočasné 
 
ks 84 952,38 Kč 80 000,00 Kč 
SO 122 Dopravní značení   ks 39 2 564,10 Kč 100 000,00 Kč 
SO 201  Most přes Sázavu 821.11.3.1 m2 867 34 914,65 Kč 30 271 000,00 Kč 
SO 202  Opěrná zeď v km 0,263-0,333 815.41.1.1 m3 31 6 550,00 Kč 203 050,00 Kč 
SO 301  Dešťová kanalizace 827.21.A3.1.1 m 229 6 010,00 Kč 1 376 290,00 Kč 
SO 302  Jednotná kanalizace na ul. Jungmannova 827.21.A3.1.1 m 515 6 010,00 Kč 3 095 150,00 Kč 
SO 351  Přeložka vodovodu DN 150 a přípojky 827.11.A2.1.1 m 153 2 795,00 Kč 427 635,00 Kč 
SO 401  Veřejné osvětlení 828.75.4.1 ks 26 12 571,15 Kč 326 850,00 Kč 
SO 420  Přeložka vedení Telefonica O2 ČR 
828.82.2.1 m 102 3 921,57 Kč 400 000,00 Kč 
SO 430  Přeložka a ochrana vedení SATT a.s. 828.79.1.1 m 48 4 166,67 Kč 200 000,00 Kč 
SO 440  PS SSZ 828.75.4.1 ks 9 33 333,33 Kč 300 000,00 Kč 
SO 501  Přeložka STL plynovodu 827.51.F.1.1 m 43 3 480,93 Kč 149 680,00 Kč 
SO 510 Přeložka horkovodu 827.43.B1.2.1 m 156 28 809,20 Kč 4 494 235,00 Kč 
SO 801  Vegetační úpravy 823.27.1.1 m2 443 443,00 Kč 196 249,00 Kč 
Celkem 72 879 483,00 Kč 
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2.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 
 
Stavba   
Název stavby Místní komunikace – sídliště Klafar na ul. Dolní 
Žďár nad Sázavou                                                                        
Název objektu   Most přes Sázavu 
Katastrální obec Žďár nad Sázavou 
Kraj Vysočina  
Investor Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 1 59101 Žďár 
nad Sázavou 
Správce objektu Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 1 59101 Žďár 
nad Sázavou 
Projektant objektu Dopravoprojekt Ostrava spol. s.r.o. 
 Masarykovo nám. č. 5 
Pozemní komunikace Místní komunikace 
 Směrově: v oblouku R=1460m 
 Výškové: přímá ve sklonu 2,33% 
Charakteristika objektu: spojitá trámová konstrukce o třech polích 
z monolitického předpjatého betonu založena na 
pilotách 
Délka přemostění: 77,61m 
Délka mostu: 92,96m 
Délka nosné konstrukce: 80,21m 
Rozpětí polí: 23,3+32,2+23,3m v ose 
Šikmost mostu: 57,7° 
Volná šířka mostu: 8,00m 
Šířka průchozího prostoru: 2,0m 
Šířka mostu: 11,55m 
Výška mostu nad terénem: max. 8,4m 
Stavební výška: 1,59m 
Plocha nosné konstrukce: 894,34m2 
Zatížení mostu: A dle ČSN 73 6203, Zatížení mostů 
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2.2 POPIS STAVEBNÍHO OBJEKTU 
Jedná se o železobetonovou dodatečně předpjatou trámovou konstrukci trojpólového 
mostu. Kategorie komunikace je MS 9/50. Šířka komunikace je 8,0m. Na mostě je dále 
navržen jednostranný chodník šířky 2,0m. Trasa komunikace probíhá v oblouku 
o poloměru 1460m. Výškově trasa komunikace stoupá ve sklonu 2,33%. V prvním poli 
mostní konstrukce překračuje cyklistickou stezku. Ve druhém poli poté řeku Sázavu 
a ve třetím poli zasahuje do záplavového území. Založení mostu je na hlubinných 
velkoprůměrových vrtaných pilotách opřených do skalního podloží. Piloty jsou 
založeny z betonu C 25/30-XA2. Železobetonové pilíře jsou konstantního 
obdélníkového průřezu z betonu C 30/37- XF2, XD1. Opěry jsou navrženy také 
železobetonové z betonu C25/30- XF2, XD1. Nosná konstrukce je navržena jako spojitý 
nosník z monolitického předpjatého betonu. Nosná konstrukce je z betonu 
C 30/37-XF2. Nosná konstrukce je opatřena celoplošnou izolací z modifikovaných 
asfaltových pásů. Pro uložení nosné konstrukce na opěry a pilíře jsou použita pevná 
i všesměrně pohyblivá hrncová mostní ložiska na maximální svislou únosnost 3MN 
a 8MN. Nad opěrami jsou osazeny mostní dilatační závěry, které slouží k oddělení 
nosné konstrukce od opěr. Mostní římsy jsou navrženy jako železobetonové monolitické 
z betonu C30/37-XD3, XF4. Povrch říms je dále opatřen hydrofobním nátěrem. Na 
římsách je dále osazeno mostní zábradlí výšky 1,1m, které probíhá po celé délce mostní 
konstrukce. Zábradlí je kotveno pomocí patních desek a kotevních šroubů. Dále je na 
římsách umístěno ocelové zábradelní svodidlo ZSNH4/H2 na obou stranách mostu. 
Odvodnění mostu zajišťují odvodňovače umístěné po obou stranách mostu v osové 
vzdálenosti 18m. Voda z odvodňovačů je dále svedena pod mostní konstrukci a dále 
směrem k opěře OP1, kde je pomocí drenáže svedena do řeky Sázavy. Na mostě jsou 
dále osazeny dva stožáry veřejného osvětlení umístěné na chodníkové římse. 
 
Postup a technologie stavby mostu 
- sejmutí ornice, výkopy pro založení spodní stavby objektu 
- hlubinné založení objektu 
- výstavba spodní stavby mostu 
- úložné bloky ložisek a osazení ložisek 
- izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti 
- zasypání spodní stavby  
- výstavba vodorovné nosné konstrukce 
- úprava přechodových oblastí a betonáž přechodových desek 
- izolace vodorovné nosné konstrukce včetně odvodnění 
- provedení dilatačních závěrů na mostě 
- římsy a chodníky na mostě 
- vozovka na mostě a na předmostích 
- odvodnění povrchu mostu a odvodnění mostu 
- osazení zábradelního svodidla ZSNH4/H2 a ocelového mostního zábradlí 
- nátěry konstrukce mostu 
- úpravy pod mostem a násypů komunikace na předmostích mostu 
- zálivky podél vozovky a v místě dilatačních závěrů, dokončovací práce a úpravy. 
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2.3 ČLENĚNÍ ETAP HLAVNÍHO STAVEBNÍHO OBJEKTU 
Hrubá spodní stavba 
 Zemní práce 
 Provádění pilot 
 Základy opěr a pilířů 
 Provádění opěr a pilířů 
 Izolace spodní stavby 
 Mostní ložiska 
Hrubá vrchní stavba 
 Podpěrná konstrukce 
 Provádění nosné konstrukce 
 Mostní římsy 
 Přechodové oblasti 
 Konstrukce vozovky 
Dokončovací práce a mostní vybavení 
 Zábradelní svodidla 
 Ocelové zábradlí 
 
 
 
 
2.4 POPIS STAVENIŠTĚ 
Staveniště se nachází v blízkosti sportovní haly a obytného sídliště v městské části 
Libušín. Část komunikace probíhá po stávající místní komunikaci na ulici Libušínská. 
Mostní konstrukce zasahuje z velké části do prostoru dopravního hřiště a cyklistické 
stezky. Pro výstavu hlavního, ale i dalších stavebních objektů se využije část prostoru 
po dopravním hřišti, kde se zřídí zařízení staveniště. K propojení obou břehů řeky bude 
zřízen provizorní most z nosníků IP60, který bude sloužit k dopravě strojů, materiálů 
a pracovníků. Skladování materiálu bude umožněno na zbývajícím prostoru dopravního 
hřiště.  
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2.5 HRUBÁ SPODNÍ STAVBA 
2.5.1 Zemní práce 
V této etapě je potřeba odstranit drobné keře a stromy z pravého břehu a sejmutí ornice 
z pravého i levého břehu. Odstranění stromů a keřů bude provedeno ručně. Sejmutí 
ornice zajistí pásový dozer. Ornice bude uložena na deponii, ze které bude využita 
v závěrečné fázi výstavby. Následuje úprava staveniště pro pojezd vrtné soupravy. 
Zbudování sjezdu z pravého břehu. Pro dočasné propojení levého a pravého břehu bude 
přes řeku Sázavu vybudováno mostní provizorium v délce 6m z nosníků IP60 
uložených na betonových silničních panelech. Dále demontáž oplocení dopravního 
hřiště, odfrézování živičného krytu dopravního hřiště a cyklistické stezky. Těmto 
pracím se dále věnuje SO001 Příprava staveniště.  
 
Výkaz hlavních materiálů: 
Sejmutí ornice: 83,2m3 
Přebytečná zemina: 460m3 
Počet pracovníků: 
Strojník: 5 
Dělník: 4 
Geodet: 1 
Strojní sestava: 
Rypadlo CAT 316D 
Rypadlo nakladač JCB 4CX 
Sklápěč Tatra 815 
Vibrační válec Ammann ASC 
 
2.5.2 Provádění pilot 
Vrtné práce budou prováděny z předem připravených zpevněných pracovních ploch, 
umožňující pojíždění vrtné soupravy a dovoz čerstvého betonu. Piloty budou předem 
vytyčeny geodetem stavby dle realizační dokumentace. V prostoru pilot se zbuduje 
zpevněný nájezd pro vrtnou soupravu a zpevněná plocha pro osazení armokošů 
a betonáž pilot. Dále bude předem vymezena mezideponie, v místě stavby, pro uložení 
vývrtu z pilot. Dle limitních parametrů vrtné soupravy Soilmec R-620 smí být 
maximální podélný sklon zpevněné komunikace v transportní poloze 15° a příčný sklon 
2°, v pracovní sestavě je maximální podélný sklon 5°. 
 
Dle realizační projektové dokumentace jsou navrženy velkoprůměrové vrtané piloty 
průměru 900mm z betonu C 25/30-XA2. Poloha pilot a výšková úroveň hlav pilot je 
určena souřadnicemi dle realizační dokumentace. Polohové a výškové vytyčení pilot 
včetně zajišťovacích bodů provede geodet zhotovitele. Piloty budou vrtány osově do 
předem připravených betonových šablon ve tvaru čtverce o straně 900mm. Po provedení 
pilotáže budou šablony odbourány. Při provádění vrtu první piloty bude na místo 
přizván geotechnický dozor investora, který posoudí skutečné geotechnické poměry 
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a případné změny oproti realizační dokumentaci zaznamená do stavebního deníku. Vrty 
pilot budou prováděny rotační technologií vrtnou soupravou Soilmec R -620 dle RDS 
do předepsané hloubky. Vrty budou prováděné jako pažené ocelovou pažnicí o vnějším 
průměru 900mm. Aby nedocházelo k zavalení nebo provalení vrtu zeminou, bude 
pažení postupovat společně s vrtným nástrojem. Pažení bude před vrtným nástrojem 
min. 0,5m. Vývrt zeminy bude odvezen na mezideponii v místě stavby 
rypadlonakladačem. Výztuž pilot bude na stavbu dopravena ve formě armokošů 
zhotovených dle projektové dokumentace společně s hutními atesty výztuže. Armokoše 
budou uloženy na dřevěných podkladcích a bude zamezeno jejich znečistění 
a deformaci. Před usazením armokošů provede TDI jejich kontrolu a odsouhlasení. 
Usazení armokošů se provede pomocí automobilního jeřábu (vrtné soupravy) do vrtu 
piloty. Předepsané krytí betonu zajistí distanční kroužky umístěné na armokoších. Se 
souhlasem TDI lze začít s betonáží pilot.  
 
Čerstvý beton bude dodáván plynulými dodávkami z místní betonárny pomocí 
autodomíchávačů. Ve vrtech v těsné blízkosti řeky lze očekávat podzemní vodu, která 
musí být před betonáží vyčerpána. Do vyčerpaného vrtu se beton ukládá sypákovou 
rourou s násypkou 1,5m, aby se zabránilo rozmísení betonu o stěny vrtu nebo o výztuž. 
Jednotlivé piloty budou nadbetonovány o 0,5m. Po 7 dnech budou piloty odkopány na 
úroveň dle projektové dokumentace. Po vybetonování 200 mm vrstvy podkladního 
betonu budou piloty odšramovány tak, aby hlavy pilot byly 20 mm nad úrovní 
podkladního betonu. Po dokončení pilotáže se provede směrové a výškové provedení 
pilot a budou provedeny zkoušky PIT. O provedení každé z pilot bude zhotoven záznam 
o výrobě piloty.  
Výkaz hlavních materiálů: 
Beton C 25/30 XF3: 107,84m3 
Výztuž pilot: 11,24 tun 
Počet pracovníků: 
Strojník: 4 
Dělník: 2 
Geodet: 1 
Strojní sestava: 
Vrtná souprava Soilmec R-620 
Autodomíchávač Man TGA 
Rypadlonakladač JCB 4CX 
 
2.5.3 Základy opěr a pilířů 
Po dokončení pilotáže se provedou výkopové práce pro zhotovení základů opěr a pilířů. 
Jámy pro základy budou odvodněny rýhou do řeky Sázavy. Po převzetí základové spáry 
bude proveden podkladní beton C12/15-XA1 tl. 200mm, ukládání čerstvého betonu 
bude probíhat přímo z autodomíchávače do výkopu. Povrch bude stažen latí a zahlazen 
dřevěným hladítkem. Po zatvrdnutí podkladního betonu se provede odbourání hlav pilot 
20mm nad podkladní beton. Na takto připravený a vyčištěný povrch lze provádět 
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bednící a železářské práce. Pro betonáž opěr a pilířů bude zřízeno systémové bednění. 
Povrch zakrytých konstrukcí je dle realizační dokumentace z tvrzených překližek 
systémového bednění. Úprava povrchu viditelných částí spodní stavby bude 
z hoblovaných prken kladených svisle na polodrážku. Prkna budou fixovány vruty se 
zapuštěnou hlavou. Bednění musí být před betonáží čisté a ošetřeno pomocí 
odbedňovacího prostředku. Před zahájením betonáže proběhne kontrola těsnosti bednění 
a dotažení táhel. Viditelné hrany konstrukce se zkosí pomocí lišt 20x20mm. Geodet 
zaměří tvar konstrukce dle dokumentace.   
Vyztužování opěr a pilířů bude probíhat v bednění pomocí výztužných prutů dle 
realizační dokumentace. Výztuž nesmí být během dopravy, manipulace nebo ukládání 
poškozena či znečištěna. Krytí výztuže bude zajištěno distančními podložkami 
minimálně 4ks/m2. Výztuž bude spojována vázáním vázacím drátem.  
Betonáž do vybedněných základů bude probíhat z autodomíchávače rovnoměrně ve 
vrstvách 0,3m z maximální výšky 1,5m z betonu C 25/30-XF, XD1. Každá vrstva bude 
vibrována ponornými vibrátory o průměru 40mm. Povrch bude srovnán latí a uhlazen 
dřevěným hladítkem. 
Výkaz hlavních materiálů: 
Podkladní beton C 12/15: 35,97m3 
Výztuž základů: 9,974tun 
Beton základů C 25/30-XF,XD1: 99,74m3 
Počet pracovníků: 
Strojník: 5 
Dělník: 6 
Geodet: 1 
Strojní sestava: 
Rypadlo CAT 316D 
Rypadlonakladač JCB 4CX 
Sklápěč Tatra 815 
Autodomíchávač Man TGA 
2.5.4 Provádění opěr a pilířů 
Opěry jsou navrženy z betonu C 25/30 XF2, XD1. Prvním krokem bude betonáž dříků 
opěr. Ukládání čerstvého betonu bude probíhat pomocí čerpadla do připraveného 
systémového bednění ve vrstvách 0,3m, tak aby nevznikla pracovní spára. Jednotlivé 
vrstvy budou vibrovány ponornými vibrátory o průměru 40m. Povrch betonu bude 
následně srovnán latí a uhlazen hladítkem do předepsaného sklonu 3% směrem 
k odvodňovacímu žlábku. Žlábek samotný je ve sklonu 2%. Tvar žlábku bude zhotoven 
pomocí otisku chráničky PVC o průměru 75mm. Následujícím krokem je betonáž křídel 
opěry se stejným postupem jako v případě dříku. Betonáž závěrné zídky a dokončení 
opěr proběhne až po vnesení předpětí a zainjektování kabelových kanálků nosné 
konstrukce mostu.  
Pilíře jsou z betonu C 30/37 XF2, XD1. Pilíře budou betonovány v jednom kroku do 
připraveného systémového bednění. Pilíře mají výšku 4,083 a 4,079m. Ukládání 
čerstvého betonu bude probíhat pomocí čerpadla ve vrstvách 0,3m. Jednotlivé vrstvy 
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budou vibrovány ponornými vibrátory o průměru 40mm. Povrch betonu bude následně 
srovnán latí a uhlazen hladítkem do roviny, pouze v ploše budoucích ložiskových bloků 
zůstane povrch zdrsněný.  
Bloky ložisek jsou z betonu C 35/45 XD3, XF4. Budou betonovány ručně (celkový 
objem 1,67m3) do zhotoveného bednění z prken.  
Výkaz hlavních materiálů: 
Beton opěr C 25/30-XF2,XD1: 163,97m3 
Výztuž opěr: 17,16 tun 
Beton pilířů C 30/37-XF2,XD1: 50,28m3 
Výztuž pilířů: 5tun 
Beton ložiskových bloků C 35/45 XD3,XF4: 1,67m3 
Počet pracovníků: 
Strojník: 3 
Dělník: 8 
Geodet: 1 
Strojní sestava: 
Autočerpadlo SCHWING S 24X 
Autodomíchávač Man TGA 
Mobilní jeřáb AD20 
 
2.5.5 Izolace spodní stavby 
Zasypané části opěr a pilířů budou opatřeny izolačními nátěry 1xAlp + 2xAln. Hranice 
nátěrů je 250mm pod povrchem budoucího upraveného terénu. Nátěry budou dále 
chráněny vrstvou geotextilie. Pracovní spáry spodní stavby budou dále izolovány 
natavením asfaltových izolačních pásů.  
Výkaz hlavních materiálů: 
Lak ALP: 0,381 t 
Lak ALN: 0,508 t 
Počet pracovníků: 
Dělník: 3 
 
2.5.6 Mostní ložiska 
Ložiska jsou na stavbu dopravována na paletách. Ložiska jsou již z výroby sestavena 
a sešroubována transportními šrouby. Před osazením ložisek se ložiskové bloky musí 
očistit a vytyčit umístění ložisek geodetem.  Ložisko se ukládá do vrstvy plastbetonu 
tloušťky 15mm. Plastbeton bude míchán na stavbě v elektrické míchačce. Následně se 
ložisko vyrovná do vodorovné polohy pomocí nastavovacích šroubů. Osazená ložiska 
opět zaměří geodet a zjistí se odchylky uložení. Po provedení betonáže nosné 
konstrukce se ložiska uvolní odstraněním transportních šroubů. 
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Výkaz hlavních materiálů: 
Ložisko hrncové 3MN: 4ks 
Ložisko hrncové 8MN: 4ks 
Počet pracovníků: 
Strojník: 1 
Dělník: 2 
Geodet: 1 
Strojní sestava: 
Mobilní jeřáb AD20 
 
2.6 HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA 
2.6.1 Podpěrná konstrukce 
Po provedení zhutnění zásypu základových konstrukcí opěr a pilířů lze přistoupit 
k montáži podpůrné skruže mostní nosné konstrukce. Podpůrnou konstrukci tvoří 
soustava nosníků IP100 a IP50 podepřených typizovanými podpěrami PIŽMO 
uložených na betonových panelech. Odhumusované podloží pod podpěrami se srovná 
do roviny a přeměří 2m latí s přesností na 3cm. Následuje hutněná vrstva štěrku 
v tloušťce 20cm. Na tuto vrstvu se umístí roznášecí vrstva z betonových silničních 
panelů uložených na vazbu. Počet vrstev určí statický výpočet (1-2). Následuje montáž 
typizovaných podpěr PIŽMO. Podpěra se skládá ze tří prvků. Prvním dílem je pata 
s nánožkou. Na patní díly se ukládají dříky. Posledním prvkem je hlavice. Jednotlivé 
díly se k sobě montují pomocí šroubů M20. Jednotlivé části pilířů PIŽMO se 
předmontují na předmontážní ploše a na panely budou uloženy autojeřábem. Dále 
následuje uložení nosníků IP100 pomocí autojeřábu. Nosníky budou zavětrovány 
a upevněny k podpěrám spínacími tyčemi. Demontáž konstrukce probíhá opačným 
způsobem než její montáž. 
Výkaz hlavních materiálů: 
Podpěrná konstrukce PIŽMO: 74,525t 
Nosník IP100: 93,600t 
Nosník IP50: 83,808t 
Počet pracovníků: 
Strojník: 2 
Dělník: 8 
Geodet: 1 
Strojní sestava: 
Mobilní jeřáb AD20 
Mobilní jeřáb AD30 
Vibrační válec Ammann ASC 
Rypadlonakladač JCB 4CX 
Sklápěč Tatra 815 
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2.6.2 Provádění nosné konstrukce 
Na nosníky bude v příčném směru uložen rošt z bednících nosníků GT24. Nosníky 
budou spojeny dřevěnými prvky, aby se zamezilo jejich pohybu. Tento rošt bude pobit 
foliovanou překližkou, ta tvoří spodní část bednění nosné konstrukce. Podporu bednění 
boků budou tvořit gang-nail vazníky ve vzdálenosti 30cm. Bednění boků je opět tvořeno 
foliovanou překližkou. Pro bednění čel nosné konstrukce je nutné již mít připraveny 
kotvy předpínací výztuže, které se zapustí do bednění čel a ukotví pomocí šroubů. 
Bednění bude osazováno pomocí autojeřábu. Průběžně s postupem bednících prací bude 
k nosné konstrukci bednění uchyceno dřevěné zábradlí z prken. Po dokončení bednících 
prací bude provedena kontrola tvaru konstrukce oprávněným geodetem. Před zahájením 
armovacích prací bude bednění ošetřeno odbedňovacím prostředkem.  
Výztuž nosné konstrukce bude vázána na místě pomocí armovacího drátu dle realizační 
dokumentace. Výztuž je z betonářské oceli B500B a je ukládána na liniové plastové 
distanční podložky v počtu 1ks/m2. Výztuž nesmí být znečištěna odbedňovacím 
prostředkem.  
Během ukládání výztuže započnou práce na montáži kabelových kanálků pro předpínání 
konstrukce uložených na distanční výztuž. Kabelové kanálky budou provedeny tak, že 
osa kanálku odpovídá poloze v realizační dokumentaci. Montáž kanálku se začíná od 
kotvy předpínací výztuže. Jednotlivé kusy kanálků délky 6m jsou spojovány pomocí 
spojek délky 300mm. Kraje spojek se omotají PE páskou s celkovým překrytím spojky 
60mm. Kanálky se v místech podepření zajistí převázáním armovacím drátem z důvodu 
zamezení posunu jejich polohy. V místech určených realizační dokumentací budou do 
kanálků vyvrtány otvory o průměru 20mm, do kterých budou pomocí trnu osazeny PE 
přípojky. Jejich poloha se opět zajistí omotáním PE pásky s překrytím 10mm.   
Do takto připravených přípojek se našroubují PE injektážní a odvzdušňovací hadice, 
přičemž jejich délka musí být alespoň 0,5m nad horní plochou nosné konstrukce. 
Hadice se zajistí armovacím drátem k výztuži a její konec se uzavře PE páskou. 
Zároveň budou instalovány měděné odvodňovací trubky a odvodňovače mostu. Jejich 
otvory se následně zakryjí, aby se neznečistili nebo neucpaly betonem při betonáži.  
Po převzetí bednění, výztuže a předpínacího systému se započne s betonáží nosné 
konstrukce, která je tvořena betonem C 30/37-XF2. Betonáž proběhne v jednom 
pracovním taktu a to od opěry OP1(nejnižšího bodu mostovky) směrem k opěře OP4. 
Beton bude ukládán po vrstvách 0,3m. Jednotlivé vrstvy budou vibrovány ponornými 
vibrátory. Horní povrch mostní konstrukce bude ještě vibrován vibrační lištou a upraven 
rotačními leštičkami. Čerstvý beton bude na stavbu dopravován autodomíchávači 
z místních betonáren. Pomocí autočerpadel pak na místo určení. Po ukončení betonáže 
a úpravě povrchu bude mostovka překryta zajištěnou geotextilií, která bude udržována 
ve vlhkém stavu po dobu 5 dní. V průběhu odbedňování bude dále zřízeno dřevěné 
zábradlí umístěné přímo na nosnou konstrukci mostu a započne se s instalací 
pracovních lávek umístěných po obou stranách mostní konstrukce. 
Uložení vložek předpínací výztuže se bude z důvodu úspory času provádět až po 
betonáži nosné konstrukce. Uložení se provádí po jednotlivých lanech pomocí strkačky 
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lan. Délka lan je určena délkou kabelových kanálků s přesahem na obě strany 1,5m. 
O uložení každého lana bude sepsán protokol.  
Napínání výztuže lze provádět pouze při dostatečné krychelné pevnosti v tlaku betonu 
nosné konstrukce. Tato hodnota je určena výrobcem předpínacího systému a je 
stanovena na 28MPa. Pevnost betonu konstrukce bude prověřena akreditovanou 
laboratoří. Vlastní napínání se provádí pomocí napínacího zařízení. Napínání provádí 
pouze odborně proškolená napínací četa. Napínání bude probíhat z obou stran 
konstrukce. Lana se urovnají tak, aby se nekřížila, a navléknou se kotevní objímky. 
Dále se osadí kotevní čelisti do otvoru v kotvě a dorazí se. Pořadí napínání kabelů je 
určeno statikem. Na napínané straně se nasadí na lana napínací zařízení a dorazí se ke 
kotevním čelistem. Lana se dále napnou na požadovanou hodnotu 1288MPa a podrží se 
5min. Průběh napínání se zaznamená do napínacího protokolu.  
Injektážní práce bude provádět četa pracovníků vlastnících průkaz odborné způsobilosti 
k injektážním pracím. Kabelové kanálky budou injektovány nejpozději do 14 dní od 
předpínání. Složení injektážní malty je dáno průkazní zkouškou vyhotovenou 
akreditovanou laboratoří. Dle těchto zkoušek bude stanoveno složení a minimální doba 
míchání injektážní směsi. Kotevní lana se seříznou tak, aby přesahovala konce 
kotevních čelistí cca 20cm. Na kotevní objímku se přiloží těsnící kroužek s injektážním 
krytem, který je nutné nastříkat z obou stran odbedňovacím přípravkem. Kryt se dále 
dotáhne pomocí našroubovaných matek k těsnícímu kroužku. Na injektážní hadice 
všech injektážních a odvzdušňovacích míst se namontují uzavírací ventily. Jednotlivé 
injektážní a odvzdušňovací hadice je nutné označit čísly, aby se mohli přiřadit 
k předpínacím prvkům. Před samotným zahájením injektáže je nutné zkontrolovat 
průchodnost injektážního systému pro injektážní maltu. To se zajistí profouknutím 
každého kanálku suchým vzduchem z nejvyššího místa. Tímto postupem lze také 
odstranit případnou vodu v kanálku. Injektážní malta se bude míchat strojně injektážní 
soupravou. Materiály je nutno pečlivě dávkovat v pořadí voda – cement až se dosáhne 
stejnoměrné promíchání. Míchání injektážní směsi se ukončí nejpozději po 4 minutách. 
Injektážní maltu je nutné injektovat nejpozději do 30 minut po jejím vyrobení, jinak 
nemůže být použita. Injektování bude probíhat průběžně od napínací kotvy. Injektování 
bude probíhat při rychlosti 5-10 metrů za minutu, aby bylo zabráněno rozmísení malty, 
jejímu napěnění nebo nedostatečnému vyplnění kanálků. Až injektážní malta dosáhne 
k odvzdušňovací trubičce, nechá se vytékat  doté doby, než je její konzistence shodná 
s konzistencí vyrobené malty. Po té se uzavře odvzdušňovací otvor. Takto se postupně 
uzavírají odvzdušňovací otvory ve směru injektáže. Po uzavření posledního otvoru se 
v systému ještě 1 minutu udrží přetlak 0,6MPa. Po této době se vstup uzavře 
trojcestným ventilem. Pořadí injektování předpínacích kanálků je dáno dle výkresu 
injektování. Ventily lze odmontovat nejdříve 24 hodin od ukončení injektáže. Po 48 
hodinách od ukončení injektáže se zkontroluje hladina malty v odříznutých trubičkách. 
Vše se zaznamená do protokolu injektáže.  
Po dokončení předpínání lze přistoupit k dokončení závěrných zídek mostních opěr 
a kotevního prostoru. Bude použito systémového bednění. Čerstvý beton bude ukládán 
ve vrstvách pomocí automobilního čerpadla a hutněn ponornými vibrátory. Horní 
povrch se urovná latí do požadovaných sklonů a uhladí hladítkem.   
Mostní konstrukce je od opěr oddělena pomocí dvou jednoprofilových 
elektroizolovaných mostních závěrů typu D80. Veškerý postup prací bude zapisován do 
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montážního deníku. Montáž budou provádět odborní pracovníci výrobce mostního 
závěru a odpovědný geodet stavby. Nejdříve je nutné geodetické ověření montážních 
kapes pro mostní závěry, vytyčení bodů pro osazení dle realizační dokumentace stavby 
a kontrola a čistota dilatační spáry mostního závěru. Před samotným uchycením závěrů 
je nutné změřit teplotu nosné konstrukce. Měření teploty nosné konstrukce se provádí 
vždy minimálně na 10 místech, z nichž se vyhodnotí průměrná teplota. Dle výsledku 
průměrné teploty konstrukce lze nastavit šířku dilatační spáry mostního závěru. Šířka 
spáry se měří posuvným měřítkem nebo metrem s přesností na 0,5mm. Mostní závěry se 
dále usazují do polohy určené geodetem pomocí autojeřábu na pomocné podpory. Na 
hák autojeřábu se uchytí řetězový zvedák, kterým bude možno pomalu usadit mostní 
závěry. Dle pokynů geodeta se ještě výškově a polohově vyrovnají. Mostní závěr se 
dále ukotví přivařením k navazující výztuži k opěrám a provede se opět kontrola 
polohy. Dále se přivaří i strana mostního závěru k nosné konstrukci mostu. Po přivaření 
se z mostních závěrů odstraní transportní řemeny, tím dojde k aktivaci mostního závěru. 
Odpovědný geodet provede konečné zaměření mostních závěrů a výsledky práce zapíše 
do protokolu o zaměření mostních závěrů. Po osazení mostních závěrů se provede 
montážní prohlídka a zabetonování prostorů mostních závěrů. Bednění prostoru závěrů 
bude z dřevěných desek a prken. Dolní strana plechu mostního závěru se utěsní 
vložením pěnového těsnění a provede se zkouška těsnění vodou. Mostní závěry smí být 
zatěžovány pojížděním dopravy po dosažení pevnosti betonu min. 25MPa. 
Výkaz hlavních materiálů: 
Výztuž nosné konstrukce: 
Beton nosné kce. C 30/37-XF2: 
Kotevní systém BBR CONA CMI: 26ks 
Mostní závěr D80: 2ks 
Počet pracovníků: 
Strojník: 6 
Dělník: 15 
Geodet: 1 
Strojní sestava: 
Mobilní jeřáb AD20 
Autočerpadlo SCHWING S 42 SX 
Autočerpadlo SCHWING S 24X 
Autodomíchávač Man TGA 
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2.6.3 Mostní římsy 
Po provedení izolace mostovky pod budoucími římsami uvedené v konstrukci vozovky 
lze začít s prováděním mostních říms. Římsy jsou k nosné konstrukci kotveny pomocí 
ocelových kotev. Nejdříve je nutné předvrtat otvory pro kotvy. Vrtání bude probíhat 
pomocí diamantových vrtných nástrojů do hloubky 150mm. Po vyčištění a přeměření 
vývrtu se usadí kotva do betonu M24 délky 204mm. Na kotvu se osadí kruhová 
podložka o průměru 140mm a tloušťky 10mm na modifikovaný asfaltový tmel. Kotvou 
se provleče ocelový pásek „motýlek“ a usadí se na kruhovou podložku. Pásek se ke 
kotvě upevní maticí s podložkou a utáhne se na předepsaný utahovací moment 60Nm. 
Jednotlivé kotvy jsou rozmístěny po celé délce mostu v osových vzdálenostech   0,5m. 
Po montáži kotev následují armovací a bednící práce. Výztuž říms se provede dle 
realizační dokumentace. Po dokončení armovacích prací budou do chodníkové římsy 
uloženy tři chráničky kabelového vedení a patní desky pro uchycení stožáru veřejného 
osvětlení. Bednění říms bude zhotoveno překližek. Betonáž bude probíhat pomocí 
autočerpadla přímo do bednění z betonu C 30/37-XF4,XD3. Povrch se vyrovná latí 
a uhladí hladítkem. Povrch chodníkové římsy se dále zdrsní jutovou textilií v příčném 
směru. 
Výkaz hlavních materiálů: 
Výztuž říms: 
Beton říms C 30/37-XF4,XD3: 
Počet pracovníků: 
Strojník: 3 
Dělník: 6 
Geodet: 1 
Strojní sestava: 
Mobilní jeřáb AD20 
Autočerpadlo SCHWING S 24X 
Autodomíchávač Man TGA 
 
2.6.4 Přechodové oblasti 
Přechodové oblasti za opěrami se začnou zasypávat až po vybetonování prostorů 
mostních závěrů a ztvrdnutí betonu. Přechodové oblasti se zavážejí po vrstvách 
0,3-0,5m až po základy opěr původní zeminou. Poslední vrstva bude provedena ve 
spádu 10% směrem k dříku opěr a odvodňovacímu potrubí. Hutnění bude provedeno 
vibračním válcem na míru zhutnění 100% PS. V blízkosti opěr se použijí pro hutnění 
ruční vibrační desky. Na této vrstvě je dále nutné provést kontrolní statické zatěžovací 
zkoušky. Po provedení zkoušek se v prostoru mostních opěr položí vrstva geotextilie, na 
kterou se klade hydroizolační PE fólie JUNIFOL. Jednotlivé spoje PE fólie se svařují 
automaty s přítlakem. Na vrstvu PE fólie se opět položí vrstva geotextilie. Nad vrstvou 
izolace dále probíhá zásyp opěr z vrstev štěrkodrtě frakce 0/63. Ukládání probíhá opět 
po vrstvách 0,3-0,5m na míru zhutnění 95% PS. Na zhutněnou štěrkodrť se provede 
bednění přechodových desek z překližek. Betonáž přechodových desek bude probíhat 
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pomocí automobilního čerpadla přímo do bednění. Nejdříve se vybetonuje vrstva 
podkladního betonu z C 12/15-XA1 v tloušťce 100mm. Dále se provede vyztužení 
desek a betonáž z betonu C 25/30-XF1 v tloušťce 300mm. Hutnění bude probíhat 
pomocí ponorných vibrátorů. 
Výkaz hlavních materiálů: 
Výztuž desek: 5t 
Beton desek C 25/30-XF1: 18,57m3 
Počet pracovníků: 
Strojník: 5 
Dělník: 6 
Geodet: 1 
Strojní sestava: 
Mobilní jeřáb AD20 
Rypadlonakladač JCB 4CX 
Tahačový válec Ammann ASC 100 
Sklápěč Tatra 815 
Autodomíchávač Man TGA 
Autočerpadlo SCHWING S 24X 
 
2.6.5 Konstrukce vozovky 
Skladbu vozovky na mostních konstrukcích upravuje ředitelství silnic a dálnic dle 
normy ČSN 73 6242. 
Dle projektové dokumentace je navržena následující skladba vozovky: 
 Asfaltový beton     ACO 11 + 50/70  40mm 
 Spojovací postřik z modifikované  
 Asfaltové emulze kationaktivní emulze  PS;EK   0,2kg/m2 
 Asfaltový beton     ACO 11 + 50/70  45mm 
 Spojovací postřik z modifikované  
 Asfaltové emulze kationaktivní emulze  PS;EK   0,2kg/m2 
 Celoplošná izolace z izolačních pásů  
 z modifikovaného asfaltu    Paraplast MA 55 5,5mm 
 Pečetící vrstva    Mastertop P605  
 
Nejdříve bude aplikována pečetící vrstva z dvousložkové epoxidové pryskyřice 
Mastertop P 605 (30kg balení). Povrch nosné konstrukce je nutné vyčistit od mastnot 
a jiných nečistot. Zbytková vlhkost v betonu nosné konstrukce nesmí být větší než 6% 
a teplota alespoň +3°C. Pečetící vrstva se na podkladní povrch nanáší rovnoměrně 
pomocí gumové stěrky a následně se převálečkuje. Spotřeba dle výrobce 0,2-0,4kg/m2. 
Pro zvýšení přilnavosti další vrstvy se čerstvý povrch rovnoměrně posype vysušeným 
křemenným pískem frakce 0,3-0,8mm v množství 0,5-0,8 kg/m2. Po aplikaci pečetící 
vrstvy je nutné ji chránit před přímým kontaktem s vodou po dobu následujících 
24 hodin. Na pečetící vrstvu se celoplošně natavují modifikované asfaltové izolační 
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pásy Paraplast MA 55 v tl. 5,5mm s hrubozrnným břidličným posypem. Izolační pásy se 
musí klást ve směru podélné osy mostu a přesahy jednotlivých pásů budou ve směru 
toku vody. Po natavení musí být na okrajích pásů viditelný proužek asfaltové hmoty 
vytlačené z pod natavovaného pásu. Pásy se kladou s přesahem 100mm. Izolační práce 
budou rozděleny na dvě etapy. První etapa obsahuje izolace pod mostními římsami, 
která proběhne před betonáží říms. Jejíž obsahem je i druhá vrstva izolačních pásů pod 
římsami a to z pásů s hliníkovou vložkou. Druhá etapa izolačních prací proběhne před 
pokládáním vrstev vozovky. Podél mostních říms se provede asfaltová zálivka 
a proužek z drenážního plasbetonu. Na izolaci z asfaltových pásů se provede spojovací 
postřik z kationaktivní asfaltové emulze v množství 0,2 kg/m2. Postřik se provede 
rovnoměrně pomocí automobilu určeného k rozstřikování živic. Na spojovací postřik 
bude aplikována první vrstva asfaltového betonu v tloušťce 45mm. Tuto vrstvu 
rozprostře asfaltový kolový finišer vždy po polovině šířky vozovky. Hutnění provede 
tandemový oscilační válec. Na stavbě musí být vždy připraven záložní válec pro případ 
poruchy válce hlavního. Dále následuje opět vrstva spojovacího postřiku. Aplikace 
probíhá opět rozstřikovačem živic. Poslední vrstvou je vrstva asfaltového betonu tl. 
40mm. Tato vrstva bude aplikována stejným finišerem, ale již v celé šíři komunikace 
a bude hutněna stejným způsobem jako předcházející vrstva asfaltového betonu. 
Asfaltová směs bude na stavbu dodávána nákladními automobily s plachtou z nejbližší 
obalovny v Jihlavě vzdálené 36km.  
Výkaz hlavních materiálů: 
Asfaltový beton: 121t 
Asfaltová emulze: 0,94t 
Počet pracovníků: 
Strojník: 4 
Dělník: 4 
Strojní sestava: 
Finišer Vogele super 1803-3 Asphalt paver 
Tandemový válec Ammann AVH 
Sklápěč Tatra 815 
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2.7 DOKONČOVACÍ PRÁCE A MOSTNÍ VYBAVENÍ 
2.7.1 Zábradelní svodidla 
Mostní konstrukce bude vybavena dvojicí mostních zábradelních svodidel typu 
ZSNH4/H2 s výplní ze svislých tyčí opatřených nátěrem. Systém svodidel je dodáván 
v skladbě 1,2 a 4 metry. Svodidla jsou k mostní konstrukci uchycena pomocí kotevního 
systému OMO. Kotevní systém se skládá z kotevních šroubů 2xM24x210mm 
umístěných blíže k vozovce a 2xM16x150mm umístěných dále od vozovky. Před 
vrtáním otvorů pro kotvy je nutné zkontrolovat pevnost betonu v tlaku, která musí být 
minimálně 30MPa. Osová vzdálenost sloupků svodidla je 2 metry a rozměry vrtů pro 
šrouby jsou převzaty z tabulky výrobce svodidel. Pro šrouby M24 je předepsána min. 
hloubka vrtu 150mm při průměru vyvrtaného otvoru 35mm a utahovací moment 
250Nm. Pro šroub M16 je min. hloubka 95mm při průměru 25mm a utahovacím 
momentu 100Nm.   Veškeré vývrty se provedou pomocí diamantových vrtných 
nástrojů. Odstranění nečistot se zajistí jejich vysátím průmyslovým vysavačem. Dále se 
provede kontrola předepsané hloubky vývrtu. Na dno vývrtu se vsune kotva, která se 
aktivuje po překontrolování její výšky. Ruční aktivace se provádí minimálně 5 údery 
kladiva o hmotnosti 2kg z výšky 0,5m na aktivační přípravek. Nebo lze použít strojní 
aktivaci min. 5s údery el. kombinovaného kladiva s montážním přípravkem a energií 
příklepu min. 5J na aktivační přípravek. Kontrola aktivace se provede utahovacím 
momentem. Po aktivaci se provede zálivka kotev vysokopevnostní maltou bez smrštění 
Groutex 6003. Na připravené kotvy se osadí sloupek U140 s patní deskou. Orientace 
sloupku je vnější stranou stojny ve směru jízdy daného jízdního pruhu. Patní deska se 
přišroubuje ke kotvám dle předepsaného utahovacího momentu. Patní se deska se 
osazuje přímo na beton římsy.  
Madla se vkládají do sedla v horní části jednotlivých sloupků a uchycují pomocí 
třmenů, které se ke sloupku uchytí pomocí dvou šroubů M16x40 zajištěných maticemi 
s podložkou. Jejich utahovací moment je 60Nm. 
Vzájemné spojení jednotlivých madel se provede pomocí manžety madel, která se na 
madla navleče a upevní čtyřmi šrouby M16x140 zajištěných maticemi s podložkou. 
Jejich utahovací moment je 30Nm. 
Sestavená zábradelní výplň se přišroubuje k zábradelním sloupkům, které mají již 
předvrtané dva otvory a dva čepy pro osazení rámu zábradelní výplně. Nejdříve se 
nasune rám výplně na čepy prvního zábradelního sloupku a druhá strana rámu se 
přišroubuje k dalšímu zábradelnímu sloupku pomocí dvou šroubů M16x70 zajištěných 
maticemi s podložkou. Jejich utahovací moment je 60Nm. Dále se k zábradelním 
sloupkům uchycují distanční díly NH4-1. Tyto díly se připevní v předepsané výšce 
dvěma šrouby M12x35 a zajistí se maticí s podložkou. Jejich utahovací moment je 
30Nm. Posledním krokem montáže svodidel je montáž svodnic. Svodnice se připevní 
k distančnímu dílu NH4-1 pomocí šroubu s polokruhovou hlavou a nosem M16x40 
a zajistí se maticí s podložkou na utahovací moment 60Nm. Pod hlavu šroubu se musí 
vložit obdélníková krycí podložka.  
Svodnice se vzájemně spojují pomocí osmi šroubů s polokruhovou hlavou a nosem 
M16x30 a zajistí se maticí s podložkou. Jejich utahovací moment je 60Nm. Hlavy všech 
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šroubů jsou vždy z lícní strany svodidla. Veškeré práce budou zaznamenány do 
montážního deníku. 
 
2.7.2 Ocelové zábradlí 
K zabránění pádu osob z pochozí římsy je na mostní konstrukci osazeno ocelové 
zábradlí. Zábradlí je kotveno do mostní římsy pomocí patní desky 230x230x12mm. 
Patní deska je uchycena lepenými kotvami M12x125, pevnost 8.8 a lepící hmotou 
HILTI-RE 500. Veškeré práce budou zapisovány do montážního deníku. Před 
zahájením montáže se zkontroluje kompletnost dodávky, počty jednotlivých kusů nebo 
jiné poškození konstrukce. Zábradlí se dále rozmístí po celé délce římsy mostu 
a provede se příčné i podélné usazení dílů zábradlí. Po usazení se označí místa otvorů 
v patních deskách zábradlí. Tyto otvory se dále vyvrtají průměrem 14mm o hloubce 
110mm. Vrtání bude prováděno příklepem. V případě kolize s výztuží římsy se použijí 
diamantové vrtací nástroje. Dále je nutné otvor vývrtu vyčistit od nečistot vysátím 
průmyslovým vysavačem a provede se kontrola hloubky vývrtu.  Dále se provede 
injektáž lepidla HILTI-RE 500 pomocí ruční aplikační pistole a na dno vývrtu se vsune 
kotevní šroub. Dále se provede kontrola výšky kotev a očištění případného přebytku 
lepidla. Patní desky zábradlí budou dále osazeny na vyrovnávací vrstvu 
vysokopevnostní a výplňové tixotropní malty Groutex Fill – in. Zábradlí se v podélném 
i příčném směru urovná a dotáhne.  
 
Počet pracovníků: 
Strojník: 1 
Dělník: 6 
Strojní sestava: 
Mobilní jeřáb AD20 
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1  ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ  
Zpráva zařízení staveniště se řídí vyhláškou č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace dopravních staveb. 
 
1.1 CHARAKTERISTIKA A CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ 
STAVENIŠTĚ VČETNĚ JEHO ODVODNĚNÍ 
Staveniště je součástí nově budované místní komunikace Klafar. Staveniště je 
vymezeno stávající komunikací a zpevněnou plochou před sportovní halou, která bude 
sloužit jako odstavné místo pro stavební stroje. Staveniště dále zasahuje do prostoru 
demolovaného objektu dopravního hřiště. Na tomto pozemku jsou umístěny stavební 
buňky a skládky materiálu. Staveniště dále zasahuje na pravý břeh řeky, kde bude 
zbudován nový úsek místní komunikace. Staveniště je odvodněno pomocí stávající 
kanalizace. Stavební jámy pro základy opěr a pilířů budou odvodněny prokopnutým 
kanálkem do řeky Sázavy. Zbylá srážková voda zteče samospádem po strmých březích 
do řeky. 
 
1.2 STANOVENÍ OBVODU STAVENIŠTĚ, JEHO ZDŮVODNĚNÍ 
A ÚDAJE O POZEMCÍCH STAVENIŠTĚ, VČETNĚ POZEMKŮ, 
KTERÉ ZAJIŠŤUJE STAVEBNÍK/OBJEDNATEL 
Staveniště se nachází výhradně na pozemcích vlastněných investorem. Stanovení 
obvodu staveniště je shodné s obvodem zdokumentovaném v situačních výkresech 
uvedených v příloze č. 6. Celkem se jedná o 300m. 
1.3 ZÁSADY NÁVRHU ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Zařízení staveniště je navrhnuto dle objemu prováděných prací a počtu pracovníků, tak 
aby splňovalo bezpečnostní a hygienické požadavky.  Jednotlivé objekty zařízení 
staveniště jsou zakresleny ve výkrese zařízení staveniště.  
1.4 NÁVRH POSTUPU A PROVÁDĚNÍ STAVBY 
- sejmutí ornice, výkopy pro založení spodní stavby objektu 
- hlubinné založení objektu 
- výstavba spodní stavby mostu 
- úložné bloky ložisek a osazení ložisek 
- izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti 
- zasypání spodní stavby  
- výstavba vodorovné nosné konstrukce 
- úprava přechodových oblastí a betonáž přechodových desek 
- izolace vodorovné nosné konstrukce včetně odvodnění 
- provedení dilatačních závěrů na mostě 
- římsy a chodníky na mostě 
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- vozovka na mostě a na předmostích 
- odvodnění povrchu mostu a odvodnění mostu 
- osazení zábradelního svodidla ZSNH4/H2 a ocelového mostního zábradlí 
- nátěry konstrukce mostu 
- úpravy pod mostem a násypů komunikace na předmostích mostu 
- zálivky podél vozovky a v místě dilatačních závěrů, dokončovací práce a úpravy. 
 
1.5 OBJEKTY, KTERÉ JE NUTNÉ UVÉST SAMOSTATNĚ DO 
PROVOZU (PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ) 
Pro výstavbu mostní konstrukce nevyžadují žádné objekty samostatné uvedení do 
provozu. 
1.6 MOŽNÉ NAPOJENÍ NA ZDROJE (VODA, ELEKTRICKÁ 
ENERGIE, PLYN, TELEKOMUNIKACE) 
Staveniště bude pro své potřeby napojeno na zdroj vody a elektrické energie pomocí 
staveništních přípojek dle výkresu zařízení staveniště, z přípojek nedalekého 
vodárenského zařízení. 
1.7 MOŽNOSTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VÝSTAVBY  
V průběhu výstavby lze očekávat vznik stavebního odpadu. Především se jedná 
o zbytky betonu, dřevěných odřezků a zbytky ocelové výztuže. Odpad bude ukládán do 
velkoobjemových kontejner, bude tříděn a odvážen do sběrného dvora nebo na 
městskou skládku dle místní vyhlášky.  
1.8 PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ 
Staveniště bude v průběhu výstavby zpřístupněno hned několika přístupy. Hlavním 
přístupem je vjezd ze silnice I/37 z křižovatky ulic Jungmanova a Dolní a z ulice 
Sázavská na opačném břehu řeky. Po dobu rekonstrukce zmíněné křižovatky lze využít 
další přístupy z ulice Libušínská a z prostoru před sportovní halou. Jednotlivé přístupy 
jsou zaznačeny na výkrese v příloze. Prostor zařízení staveniště bude vybaven 
uzamykatelnou bránou s označením zákazem vstupu. 
1.9 POŽADAVKY NA ZABEZPEČENÍ STAVENIŠTĚ A JEHO 
OKOLÍ 
Na staveništi se nebudou vyskytovat třetí osoby, stavba bude oplocena staveništním 
oplocením.  Zhotovitel stavby zajišťuje dodržení podmínek ve smyslu NV č. 591/2006 
Sb. a ve smyslu zákona 309 /2009 Sb.    
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1.10 ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STAVBY, 
KTERÉ VYŽADUJÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
Betonáž nosné konstrukce bude probíhat bez přerušení. Vzhledem k předpokládaným 
průměrným teplotám v době betonáže bude betonáž započata až v odpoledních 
hodinách. S betonáží se bude dále pokračovat nepřetržitě i v nočních hodinách. 
Předpokládaný čas pro betonáž je 11 až 12 hodin. Vzhledem k těmto pracím je nutné 
zajistit vhodné osvětlení pracoviště dle NV. 178/2001 Sb., kterým se stanový podmínky 
ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Pro provádění nočních prací bude dále zapotřebí 
výjimka z obecně závazné vyhlášky o nočním klidu. 
 
1.11 NÁVRH ŘEŠENÍ DOPRAVY BĚHEM VÝSTAVBY 
(PŘEPRAVNÍ A PŘÍSTUPOVÉ TRASY, ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ 
POZEMNÍ KOMUNIKACE, UZAVÍRKY, OBJÍŽĎKY, VÝLUKY), 
VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK A OZNAČENÍ 
PRO SAMOSTATNÝ A BEZPEČNÝ POHYB OSOB S OMEZENOU 
SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE NA VEŘEJNĚ 
PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍCH A PLOCHÁCH 
SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM, 
 
Při rekonstrukci komunikace I/37 budou prováděné práce probíhat vždy po 
samostatných jízdních pruzích. Doprava bude převedena do druhého jízdního pruhu 
a bude řízena dočasnou světelnou signalizací.  
 
1.12  STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Z 
HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ, PLÁN 
BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA 
STAVENIŠTI PODLE ZÁKONA Č. 309/2006 SB., O ZAJIŠTĚNÍ 
DALŠÍCH PODMÍNEK BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI 
PRÁCI. 
Před zahájením stavby bude dle zákona č. 309/2006 Sb. zpracován plán BOZP. Stavba 
bude dále prováděna dle NV č. 591/2006 Sb.  
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2  OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Pro provádění stavby budou na staveništi umístěny následující objekty zařízení 
staveniště: 
2.1 PROVOZNÍ 
Obytné buňky 
Jako kancelář stavbyvedoucího a mistra slouží stavební kontejner BK1 o rozměrech 
6x2,5m. Všechny kontejnery budou osazeny na silničních panelech s podkladní 
vrstvou z hutněného štěrkopískového podsypu tl. 150mm. 
 
Obr. 6 Obytná buňka 
Vrátnice 
U hlavního vjezdu na staveniště z ulice bude zřízena vrátnice. Vrátnice bude dále 
sloužit pro noční ostrahu objektu a zařízení. Jedná se kontejner 2x2m. 
Obr. 7 Vrátnice 
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Mobilní oplocení 
Oplocení se řídí NV. 591/2006Sb. Příloha č. 1. Okolo zařízení staveniště 
v zastavěném území bude provedeno mobilní oplocení výšky 2m. Rozměr pole 
oplocení je 3472x2000m. Pole je usazeno do nosné betonové patky o hmotnosti 35kg 
a zajištěno pojistkou proti vyháknutí. V obvodu oplocení bude umístěna 
uzamykatelná brána umožňující vjezd vozidlům. Dovoz, montáž a demontáž 
zajišťuje pronajímatel. Na druhém břehu bude umístěna pouze výstražná páska se 
zákazem vstupu 
Komunikace 
Staveništěm bude procházet staveništní komunikace směrem od brány, dále přes 
provizorní most a na pravý břeh řeky k sídlišti Klafar. Tato komunikace bude šířky 3m 
s maximálním podélným sklonem 8% a příčným jednostranným sklonem 2% 
s minimálním poloměrem zatáček 10m. Povrch komunikace bude tvořit rostlý terén 
nebo místní navezená a zhutněná zemina. 
Jako dočasné přemostění řeky pro účely přepravy materiálu a pracovníků bude použita 
ocelová konstrukce z nosníků IP60 uložená na silničních panelech. Montáž a demontáž 
stanovena položkovým rozpočtem na 213tis Kč. 
Rozvody 
Na staveništi bude umístěn mobilní rozvaděč sloužící k napájení ostatních objektů 
zařízení staveniště el. proudem. Na staveništi budou umístěny dva mobilní rozvaděč 
typu ERS 53-4, vybaven hlavním vypínačem, 4x zásuvka 230V, 2x zásuvka 
16A/400V, 2x zásuvka 32A/400V. El. Energie bude dále rozváděna nadzemním 
vedením na mostní konstrukci a dále na pravý břeh řeky. 
 
Obr. 8 Rozvaděč 
Sklady 
Pro skladování bude využit kontejner 6x2,5m. Kontejner bude sloužit pro uskladnění 
menších strojů a nářadí.  
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Obr. 9 Skladovací kontejner 
Odpadní konterjner 
Na staveništi bude umístěn velkoobjemový odpadní kontejner dle místní vyhlášky. 
Na staveništi budou umístěny celkem tři velkoobjemové kontejnery. 
 
 
Obr. 10 Odpadní kontejner 
 
2.2 VÝROBNÍ 
Zpevněné plochy 
Pro účely předmontáže podpěrné konstrukce bude v prostoru zařízení staveniště 
zřízena zpevněná montážní plocha dle výkresu zařízení staveniště. Plocha bude dále 
v průběhu výstavby sloužit jako skladovací plocha.  
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2.3 SOCIÁLNÍ 
WC, Sprchy 
Sprchy a záchody jsou zajištěny pomocí kontejneru SK1 o rozměrech 6x2,5m. Uvnitř 
kontejneru se nachází 2xtoaleta, 2xpisoár, 2x sprchová kabina, 3x umývadlo, 2x 
elektrické topidlo a boiler o objemu 200 litrů. Na staveništi bude umístěn jeden 
kontejner. 
 
 
 
Obr. 11 Sprchový kontejner 
 
Šatny 
Jako šatna pro pracovníky je určen kontejner BK1 o rozměrech 6x2,5m, stejně jako 
v případě kanceláře stavbyvedoucího. Při předpokladu ubytování pracovníků 
v ubytovacím zařízení vzdáleném cca 500m lze počet sociální objektů zařízení 
staveniště považovat za dostatečný. 
 
 
2.4 STANOVENÍ DODÁVKY EL. ENERGIE  
Celkový příkon el. energie je určen dle počtu spotřebičů a spotřeby na  vnější 
osvětlení. Největší spotřeba el. energie se očekává při betonáži nosné konstrukce 
mostu, kdy bude zapotřebí venkovní osvětlení  a množství ponorných vibrátorů. 
Přípojka el. energie bude vedena z nedalekého transformátoru. 
Výpočet zdánlivého výkonu: 
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S=1,1√(β1*P1+β2*P2+P3)2 + (β1*P1)2 
Kde  P1 instalovaný příkon elektromotorů 
  P2 instalovaný příkon osvětlení 
  β je součinitel náročnosti 
  φ fázový posun 
Hodnoty dle ČSN 34 1610 
β1=0,45 
β2=0,8 
S=1,1√(0,45*13,2+0,8*1,08+20)2 + (0,8*13,2) 2= 31,7 kVA=31,7kW 
 
Výkon spotřebičů na staveništi 
Výkon Název zdroje Příkon [kW] Počet 
Příkon 
celkem 
[kW] 
P1 Ponorný vibrátor 2,2 6 13,2 
P2 Vnitřní osvětlení 3 0,36 1,08 
P3 Venkovní 
osvětlení 1 20 20 
 
 
2.5 SPOTŘEBA VODY 
Provozní voda 
Provozní spotřeba vody je očekávána především při míchání injektážní malty 
a opakovaném čištění systémového bednění. Je nutné zajistit minimální tlak 2,5bar 
tedy 250kPa. To je zároveň dle vyhl. č. 428/2001 §15 odst. 5 garantovaný 
hydrodynamický přetlak v rozvodné síti v místě napojení vodovodní přípojky. Pro 
potřeby provozní vody bude postačující přípojka pro dimenzování vody pro hygienu. 
 
Voda pro hygienu 
Největší počet pracovníků se očekává v době betonáže mostní konstrukce. Celkem 
by se na staveništi mělo vyskytovat okolo 20 pracovníků. Běžně se však vyskytuje 
v průměru okolo 10 pracovníků. Výpočet spotřeby je roven. 
 Qp= (P*N*k)/(t*3600) [l/s] 
Kde  P je počet pracovníků ve směně 
 N norma spotřeby vody (50l/den) 
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 k koeficient nerovnoměrnosti (1,5) 
 t délka směny v hodinách (8) 
 
Qp=(10*50*1,5)/(8*3600)=0,026 l/s 
Spotřeba vody odpovídá přípojce o světlosti ¾“ (20mm). 
2.6 POŽÁRNÍ VODA 
Požární voda bude v průběhu výstavby zajištěna z hydrantů umístěných v okolí. 
 
2.7 NÁKLADY NA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
V nákladech na zařízení staveniště nejsou započítány ceny energií, které platí 
investor. 
 
Název Množství Náklady/mj. Celkem 
Přípojka vody 1 2 795,00 Kč 2 795,00 Kč 
Přípojka elektřiny 1 3 921,00 Kč 3 921,00 Kč 
Rozvod vody 2 70,00 Kč 140,00 Kč 
Rozvod elektřiny 83 70,00 Kč 5 810,00 Kč 
Zřízení zpevněných 
ploch 400 120,00 Kč 48 000,00 Kč 
Staveništní komunikace 690 160,00 Kč 110 400,00 Kč 
 
Objekt Množství 
Cena 
za 
měsíc 
Doba 
trvání Cena Poznámky 
Kontejner BK1 2ks 3700 9 66 600,00 Kč 
Dovoz, montáž a 
demontáž zajišťuje 
pronajímatel zdarma 
Kontejner SK1 1ks 3700 9 33 300,00 Kč   
Kontejner BK2 1ks 2000 9 18 000,00 Kč   
Kontejner LK1 1ks 2500 9 22 500,00 Kč   
Oplocení vč. 
Příslušenství 320m 340 9 979 200,00 Kč   
Odpadní kontejner 3ks - 9 - Pronájem zdarma, pouze 
náklady na dopravu 
   
Celkem 1 119 600,00 Kč 
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Náklady celkem 
Pronajímané objekty 1 119 600,00 Kč 
Přípojky 171 066,00 Kč 
Ostraha 218 400,00 Kč 
Mostní provizorium 213 000,00 Kč 
Celkem 1 722 066,00 Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ostraha objektu Kč/hod Hodin ve směně Počet dní Celkem 
1 pracovník 100 12 182 218 400,00 Kč 
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1  HLAVNÍ STAVEBNÍ STROJE 
1.1 SOILMEC R-620 
Návrh a využití 
Vrtná souprava Soilmec R-620 je určená k vrtání pilo pro hlubinné založení mostní 
konstrukce. Celkem je zapotřebí vyhloubit 30ks pilot. Pomocí vrtné soupravy budou 
dále do vyhloubené piloty uloženy armokoše. Vrtná souprava dále bude přidržovat 
sypákovou rouru pro betonáž pilot. Na stavbu bude dopravena na podvalníku 
taženým tahačem. 
 
Podmínky použití 
Je nutná úprava terénu pro pojíždění vrtné soupravy s max. podélným sklonem 
15°a příčném 2°.   
 
 
 
Základní technické parametry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 12 Soilmec R-620 
Provozní hmotnost vozidla 63 t 
Pracovní délka 8 000 mm 
Transportní délka 14 181mm 
Celková šířka 3 000 mm 
Celková výška 21,210 m 
Max. šířka piloty 1 800 mm 
Max. hloubka piloty 66 m 
 Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů-část F 
62 
 
1.2 PODVALNÍK GOLDHOFER STZ 
Návrh a využití  
Podvalník je určený k přepravě stavebních strojů. Na stavbě bude zapotřebí k transportu 
vrtné soupravy a ocelových nosníků IP100 a IP50. 
 
Obr. 13 Goldhofer STZ 
Základní technické parametry 
Délka 23 000 mm 
Šířka 2 780 mm 
Nosnost 100 t 
Počet náprav 2-8 
 
1.3 TAHAČ MERCEDES BENZ ACTROS TITAN 8X6 
Návrh a využití 
Tahač je určený k přepravě stavební strojů a materiálu pomocí podvalníku Goldhofer. 
 
   Základní technické parametry 
 
 
 
 
 
 
Obr. 14 Actros Titan 8x6 
Délka 7 500 mm 
Výška 3 600 mm 
Šířka 2 500 mm 
Hmotnost 14 000 kg 
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1.4 KOLOVÉ RÝPADLO CAT M316D 
Návrh a využití 
Kolové rypadlo je určeno k zemním pracím okolo mostních opěr a pilířů. Pro výkopy 
základových jam a úpravu svahů obou břehů.  
 
Obr. 15 CAT 316D 
Základní technické parametry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transportní délka 8 550 mm 
Transportní šířka 2 550 mm 
Transportní výška 3 170 mm 
Pracovní šířka 3 820 mm 
Výškový dosah 10 060 mm 
Hloubkový dosah 5 570 mm 
Dosah 9 100 mm 
Objem lopat 0,38-1,26 m3 
Rychlost pojezdu 37 km/h 
Hmotnost 18 000 kg 
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1.5 RYPADLONAKLADAČ JCB 4CX ECO 
Návrh a využití 
Tento rypadlonakladč je určený k pomocným zemním pracím. Dále k navážení zeminy 
do náspů a za opěry. Dále k obsypávání pilířů a opěr, zásypů rýh a jam. 
 
Obr. 16 JCB 4CX 
Základní technické parametry 
Parametry rýpadla 
Max. hloubka hloubení 5 880 mm 
Max. nakládací výška 4 730 mm 
Max. pracovní výška 6 260 mm 
Rypná síla lopaty 62,28 kN 
Rypná síla násady 39,03 kN 
Vodorovný dosah od středu kol 7 880 mm 
Parametry nakladače   
Nakládací výška 3 180 mm 
Výsypná výška 2 690 mm 
Nosnost do max. výšky 4 378 kg 
Max. rychlost stroje 38,1 km/h 
Počet rychlostních stupňů 4.6 
Provozní hmotnost 8 660 kg 
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1.6 AUTODOMÍCHÁVAČ MAN TGA 32.360 
Návrh a využití 
Autodomíchávač bude na stavbu dopravovat čerstvý beton téměř po celou dobu 
výstavby. Od pilot, základů, opěr a pilířů, samotné nosné konstrukce, přechodových 
oblastí a mostních říms. Celkem bude na stavbu mostní konstrukce potřeba dovést přes 
1438m3 čerstvého betonu různého složení. 
 
Obr. 17 MAN TGA 32.360 
 
Základní technické parametry 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celková hmotnost 32 000 kg 
Nosnost 18 560 kg 
Pohotovostní hmotnost vozidla 13440kg 
Objem 9m3 
Pohon 8x4 
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1.7 MOBILNÍ JEŘÁB AD20 TARTA 
Návrh a využití 
Mobilní jeřáb AD20 na podvozku tatra je určený k manipulaci s těžkými břemeny po 
celý průběh výstavby. Jedná se především o skládání materiálů z dopravních prostředků, 
manipulaci s výztuží, bedněním a částmi podpěrné konstrukce.  
 
Obr. 18 AD 20 
Základní technické parametry 
Délka 10 530 mm 
Šířka 2 500 mm 
Pracovní šířka 4 600 mm 
Výška 3 750 mm 
Hmotnost 24 560 kg 
Max. délka výložníku 20 900 mm 
Nosnost 20 t 
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1.8 MOBILNÍ JEŘÁB AD 30 MAN 
Návrh a využití 
Tento mobilní jeřáb bude na stavbě provádět montáž a manipulaci s nosníky IP100 
dlouhými 26m. 
 
Obr. 19 AD 30 
 
Základní technické parametry 
Délka 10 700 mm 
Šířka 2 500 mm 
Pracovní šířka 5 160 mm 
Výška 3 980 mm 
Hmotnost 29 400 kg 
Max. délka výložníku 26 m 
Nosnost 30 t 
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1.9 TŘÍSTRANNÝ SKLÁPĚČ TATRA 815 S3 6X6 
Návrh a využití 
Tento třístranný sklápěč bude na stavbě sloužit k přemisťování materiálu při zemních 
pracích a dále pro dopravu asfaltového betonu z obalovny k finišeru. 
 
Obr. 20 T815 
  
 
Základní technické parametry 
Pohotovostní hmotnost 11 300 kg 
Užitečná hmotnost 10 700 kg 
Celková hmotnost vozidla 22 000 kg 
Maximální hmotnost přívěsu 18 000 kg 
Maximální rychlost 80 km/hod 
Pohon 6 x 6 
Délka 7 400 mm 
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1.10 SCHWING S 24X 
Návrh a využití 
Automobilní čerpadlo bude využívané k čerpání čerstvého betonu téměř po celou dobu 
výstavby. Od betonáže pilířů a opěr přes nosnou konstrukci, přechodové desky a mostní 
římsy. Výkon čerpadla činí 90 m3/hod čerstvého betonu. 
 
 
Obr. 21 Schwing s 24 x 
Základní technické parametry 
Délka 9 855 mm 
Výška 3 775mm 
Pracovní šířka 4 700 mm 
Výškový dosah 23,5 m 
Dálkový dosah 19,5 m 
Dopravní potrubí  DN 125 
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1.11 SCHWING S 42SX 
Návrh a využití 
Toto automobilní čerpadlo bude na stavbě při betonáži nosné mostní konstrukce. Bude 
zajišťovat čerpání čerstvého betonu do větší vzdálenosti. Celkem je za potřebí 867m3 
betonu. Čerpadlo bude v součinnosti s čerpadlem S 24X. Výkon čerpadla činí 
130 m3/hod čerstvého betonu. 
 
 
Obr. 22 Schwing S 42 SX 
Základní technické parametry 
Délka 12 990 mm 
Výška 3 994 mm 
Pracovní šířka 8 300 mm 
Výškový dosah 41,8 m 
Dálkový dosah 38,05 m 
Dopravní potrubí  DN 125 
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1.12 TAHAČOVÝ VÁLEC AMMANN ASC 100 
Návrh a využití 
Tahačový válec bude sloužit k úpravě povrchů, hutnění zeminy v okolí pilířů a opěr a 
náspů. 
 
 
Obr. 23 Ammann ASC 100 
Základní technické parametry 
Délka  5 630 mm 
Šířka 2 250 mm 
Výška 3 027 mm 
Šířka válce 2 130 mm 
Hmotnost 10 120 kg 
Průměr válce 1 500 mm 
Síla vibrace  277 kN 
Amplituda vibrace 1,85 mm 
Frekvence vibrace 32 Hz 
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1.13 MAN TGA 18.480 BLS 4X4 PK 42502 
Návrh a využití 
Nákladní automobil bude dovážet podružným materiál na kratší vzdálenosti. 
 
Obr. 24 Man TGA 18.480 BLS 
 
Základní technické parametry 
Pohotovostní hmotnost vozidla 7500kg 
Nosnost náprav 18000kg 
Celková délka 8765mm 
Celková šířka 3900 
Délka valníku 5000mm 
Dálkový dosah ruky  12m 
Výškový dosah ruky 16m 
Maximální nosnost ruky 9500kg 
Poloměr otáčení ruky od +80°  do -60° 
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1.14 TAHAČ  SCANIA G 420 A NÁVĚS SE SHRNOVACÍ PLACHTOU 
Návrh a využití 
Tahač s návěsem bude využíván pro dopravu hlavního materiálu, bednění, 
výztuže, ocelových prvků, izolací, dřevěných nosníků a předpínacího 
systému.
 
Obr. 25 Scania G420 
Základní technické parametry 
Parametry tahače 
Délka 6 688 mm 
Výška 3 363 mm 
Šířka 2 500 mm 
Hmotnost 8 780 kg 
Parametry návěsu 
Délka 13 600 mm 
Šířka 2 480 mm 
Výška 2 700 mm 
Nosnost 24 000 kg 
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1.15 ASFALTOVÝ FINIŠER VOGELE SUPER 1803-3 
Návrh a využití 
Asfaltový finišer je určený k pokládce asfaltových vrstev vozovky. Jedná se celkem o 
dvě vrstvy asfaltového betonu. První vrstva bude pokládána po polovinách, druhá vrstva 
bude položena v celé šíři vozovky. 
 
Obr. 26 Vogele super 1803-3 
 
Základní technické parametry 
Délka 6 100 mm 
Výška 3 860 mm 
Šířka 3 265 mm 
Pracovní šířka 2,55 - 8m 
Rychlost pokládky 18 m/min 
Plnění přední 
Kapacita zásobníku 13 t 
Výkon 700 t/hod 
Hmotnost 17,8 t 
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1.16 TANDEMOVÝ OSCILAČNÍ VÁLEC AMMANN AVH 
Návrh a využití 
Na stavbě budou umístěny celkem dva tyto stroje. První stroj zajistí hutnění asfaltových 
vrstev konstrukce vozovky. Druhý válec bude připraven pro případnou poruchu válce 
prvního.  
 
 
Obr. 27 Amman AVH 
Základní technické parametry 
Délka  3 950 mm 
Šířka 1 590 mm 
Výška 2 900 mm 
Šířka válce 1 450 mm 
Hmotnost 7 260 kg 
Průměr válce 810 mm 
Síla vibrace  66 kN 
Amplituda vibrace 0,66 mm 
Frekvence vibrace 35 Hz 
 Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů-část F 
76 
 
1.17 ROZSTŘIKOVAČ ŽIVIC MERCEDES BENZ AXOR 1823 
Návrh a využití 
Rozstřikovač živic je určený k rozstřikování asfaltové emulze v konstrukčních vrstvách 
vozovky na mostní konstrukci. 
 
 
Základní technické parametry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 28 Axor 1823 
 
1.18 KROPÍCÍ VŮZ LIAZ KAROSA SA 8 L110 
 Návrh a využití 
Kropicí vůz bude eliminovat prašnost na staveništních komunikacích a přilehlých 
místních komunikacích. 
 
Základní technické parametry 
 
 
 
 
 
 
 
Délka 6 555 mm 
Výška 2 999 mm 
Šířka 2 490 mm 
Objem nádrže 8 000 l 
Pracovní teplota 0-190°C 
Rozstřikovací lišta 4 m 
Objem nádrže 8 000 l 
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1.19 RENAULT MASTER FURGON – VALNÍK 
Návrh a využití 
Renault Master Furgon bude sloužit pro přepravu drobnějšího materiálu, pracovního 
nářadí a menších strojů na stavbu.  
                Obr. 29 Furgon – valník 
 
Základní technické parametry 
Pohotovostní hmotnost vozidla 3500kg 
Celková délka 5748mm 
Celková šířka 2470mm 
Délka valníku 3230mm 
Šířka valníku 2100mm 
Kapacita europalet 5ks 
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1.20 RENAULT MASTER FURGON 
Návrh a využití 
Tento dodávkový automobil slouží pro přepravu osob a jejich pracovních 
a ochranných pomůcek na stavbu. Dále pro přepravu osobního nářadí a pomocného 
materiálu. 
                         Obr. 30 Furgon 
  
Základní technické parametry 
Pohotovostní hmotnost vozidla 3300kg 
Celková délka 5048mm 
Celková šířka 2470mm 
Počet přepravovaných osob 7 
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1.21 AVIA D75 
Návrh a využití 
Nákladní automobil Avia bude sloužit k odvozu kontejnerů se stavebním odpadem. 
Dokáže natáhnout kontejner 4x2x1,5m o objemu 12m3. 
 
Obr. 31 Avia D75 
Základní technické parametry 
Celková hmotnost 7490kg 
Pohotovostní hmotnost vozidla 3521kg 
Nosnost náprav 3969kg 
Celková délka 8795mm 
Celková šířka 2200mm 
Celková výška 2480mm 
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2  DROBNÉ STROJE 
2.1 ELEKTRICKÁ STRKAČKA LAN PAUL 
Elektrická strkačka lan je určená k osazení předpínacích lan do kabelových kanálků. 
 
 
Základní technické parametry 
Max. průměr lana 30 mm 
Rychlost strkání 0,6 - 3,6 m/s 
Max. délka lan 90 m 
Hmotnost  65 kg 
 
 
 
 
 
 
Obr. 32 Paul 
 
2.2 NAPÍNACÍ ZAŘÍZENÍ BBR VT 4500 
Napínací zařízení je určeno k vnesení předpjetí a zakotvení lan předpínací výztuže. 
Napínací zařízení pro systém 19 lan dokáže napínat max. silou 4,332 kN. 
 
 
Obr. 33 BBR VT 4500 
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2.3 INJEKTÁŽNÍ SOUPRAVA IEC 40 
Pomocí injektážní soupravy budou zainjektovány všechny kabelové kanálky. 
 
Základní technické parametry 
Max. množství malty 40 l/min 
Dopravní tlak 30 bar 
Objem míchací nádoby 150 l 
Objem zásobní nádoby 150 l 
Hustota malty max. 2 kg/l 
Transportní délka 1 700 mm 
Pracovní délka 2 300 mm 
Šířka 800 mm 
Výška 1 380 mm 
Váha 500 kg 
Obr. 34 IEC 40 
 
2.4 STAVEBNÍ MÍCHAČKA ATIKA PROFI 145 
Stavební míchačka určená pro míchání plastbetonu pod ložiska a dilataci asfaltového 
betonu. 
 
 
Základní technické parametry 
Elektrické napájení: 230 / 50 V/Hz 
Hlučnost LwA: 78 dB(A) 
Hmotnost: 60 kg 
Objem bubnu: 145 l 
Ochranná izolace: dvojitá 
Rozměr 120x68x128 cm 
Výkon P, S1: 700 / 750 W 
 
Obrázek 1 Atika Profi 145 
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2.5 PONORNÝ VIBRÁTOR ENAR DINGO 
Ponorný vibrátor určený k hutnícím pracím čerstvého 
betonu. 
 
Základní 
technické 
parametry 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 35 Enar dingo 
 
2.6 ELEKTROCENTRÁLA HERON  EGM 60 AVR-3E 
 
Základní technické parametry 
 
 
 
 
 
 
Obr. 36 Heron EGM 60 AVR-3E 
Hmotnost 6 kg 
Příkon 2 300 W 
Průměr 42 mm 
Délka hřídele 5 m 
Napětí 230 V 
Otáčky motoru 18 000 ot./min. 
Výstupní napětí/Frekvence 400V/50Hz, 230V/50Hz 
Hmotnost 99kg 
Maximální výkon 6,0kW (400V)/2,2kW (230V) 
Objem nádrže 25l 
Rozměry 57x69x52cm 
Počet fází 3f 
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2.7 HLADIČKA BETONU NORTON CLIPPER CT 901 
Hladička určená k finální úpravě povrchu nosné konstrukce mostovky. 
 
Základní technické parametry 
Hmotnost 75 kg 
Palivo benzín 
Pracovní průměr 900 mm 
Výkon 2,2 kW 
 
 
 
 
Obr. 37 Norton Clipper CT 901 
 
2.8 ROZBRUŠOVACÍ PILA MAKITA DPC8132 
Základní technické parametry 
 
 
 
 
 
 
Obr. 38 Makita DPC8132 
 
 
 
 
Obsah 81 cm3 
Průměr řezného kotouče 400 mm 
Hloubka řezu 147 mm 
Hmotnost 10 kg 
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2.9 VIBRAČNÍ DESKA VD 450/22 
Vibrační deska určená z hutnění zeminy v blízkosti opěr, pilířů a jiných těžko 
dostupných míst pro válec. 
 
 
Základní technické parametry 
 
 
 
 
 
Obr. 39 VD 450/22 
 
2.10 TESAŘSKÁ ŘETĚZOVÁ PILA PROTOOL SSP 200 
 
 
Základní technické parametry 
Příkon 1 600 W 
Otáčky 0-4 600 ot. /min. 
Max. hloubka řezu 200 mm 
Hmotnost 6,5 kg 
 
 
 
 
Obr. 40 Protool SSP 200 
Hmotnost 150 kg 
Frekvence 81 Hz 
Odstředivá síla 22 kN 
Rychlost 25 m/min. 
Rozměry 450x580 mm 
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2.11 PÍSTOVÝ KOMPRESOR AIRSTAR 503/200 
 
Základní technické parametry 
Hmotnost 75 kg 
Maximální průtok 510 l/min 
Max. tlak 10 bar 
Příkon  3 000 W 
Připojení  400 V 
 
 
 
 
 
Obr. 41 Airstar 503/200 
 
 
2.12 HOŘÁK RAMPOVÝ MEVA 2270 
 
Základní technické parametry 
 
 
 
 
 
Obr. 42 Meva 2270 
 
Hmotnost 7,7 kg 
Výkon 6x25 kW 
Spotřeba plynu 10,3 kg/hod 
Palivo Propan-butan 
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2.13 PLOVOUCÍ VIBRAČNÍ LIŠTA ENAR QZH 
 
 
        Základní technické parametry 
 
 
 
 
 
 
Obr. 43Enar QZH 
 
 
 
 
 
2.14 STOLOVÁ PILA SCHEPPACH 230V/2,2KW 
 
  Základní technické parametry 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 44 Scheppach tku 
Délka: 3000 mm 
Hmotnost: 22 kg 
Motor: 
HONDA GX-25 4-
taktný 
Objem nádrže 0.5 l 
Odstředivá síla: 150 kN 
Otáčky motoru: až 9 500 
Palivo bezolovnatý benzín 
Výkon HP/ot.: 1,1 / 7000 
Zdvihový objem: 25 cm3 
Rozměry stolku 750/750 mm 
Výška 850 mm 
Průměr kotouče 315 mm 
Napájení 230 V 
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1  MOBILNÍ JEŘÁB AD20 
Autojeřáb AD 20 je určený pro stavební a montážní práce na podvozku TATRA 
s třídílným teleskopickým výložníkem. Jeřáb bude na stavbě umístěn po celou dobu 
výstavby mostu pro manupulaci s materiálem, především výztuží a bedněním. Z důvodu 
velkého rozpětí mostu a vodní překážky v polovině délky je pro stavbu upřednostněn 
mobilní jeřáb před věžovým. 
Technické parametry jeřábu 
 
 
 
 
AD 20.2 Délka Šířka Výška Šířka s vysunutými opěrami 
Rozměry mm 10 530 2 500 3 750 4 600 
Celková hmotnost kg 24 560 
Zatížení náprav kg Přední: 7 380 Zadní: 2 x 8 590 
Nosnost kg 20 000 
Pojezd s břemenem kg/mm 4 000 / 2 800 
Délka základního výložníku Zasunutý: 8 900 mm Vysunutý: 20 900 mm 
Délka výložníku s nástavcem 28 800 mm 
Hydraulická soustava 2 pomocné obvody na podvozku, 2 hlavní obvody na otočném vršku 
Bezpečnostní zařízení SLI 05 
Ovládání mechanické, čtyřpákové ovládání rozvaděčů 
Typ podvozku TATRA T 815 
Výkon motoru T 230 kW při 1 800 min-1 
Maximální dopravní rychlost 80 km/hod 
Tažné zařízení dovolená hmotnost přívěsu 18 000 kg 
 Posouzení mobilních jeřábů. 
90 
 
Poř.  
č. 
Název Hmotnost prvku [kg] 
Dopravovaná 
výška [m] 
Dopravovaná 
vzdálenost [m] 
Únostnost dle 
zatěžovací křivky [kg] Vyhoví 
1 
Silniční panel 
KZD 
300/100/22 
1590 0 10 2500 Ano 
2 Nosník IP60 dl. 12m 1464 8 10 4800 Ano 
3 Mostní závěr Maurer D80 1040 8 10 4800 Ano 
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2  MOBILNÍ JEŘÁB AD30 
Autojeřáb AD 30 je určený pro stavební a montážní práce i v těžkém terénu. Jeřáb má 
čtyřdílný teleskopický výložník na podvozku MAN. Maximální nosnost 30 000 kg. Je 
určený k montáži pevné skruže, především k manipulaci s nosníky IP100 a IP60. 
AD 30 Délka Šířka Výška Šířka s vysunutými opěrami 
Rozměry mm 10 700 2 500 3 980 5 160 
Celková hmotnost kg 29 400 
Zatížení náprav kg Přední: 8 800 Zadní: 2 x 10 300 
Nosnost kg 30 000 
Pojezd s břemenem kg/mm nelze 
Délka základního výložníku Zasunutý: 9 500 mm Vysunutý: 26 000 mm 
Délka výložníku s nástavci 33 900 / 38 900 mm 
Hydraulická soustava 2 obvody na podvozku, 4 obvody na otočném vršku 
Bezpečnostní zařízení SLI 05 
Ovládání mechanické, čtyřpákové ovládání rozvaděčů 
Typ podvozku MAN 33.363 FDC 6 x 4  
Výkon motoru 265 kW / 1900 ot/min 
Maximální dopravní rychlost 80 km/hod 
Tažné zařízení ne 
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Poř.  
č. 
Název Hmotnost prvku [kg] 
Dopravovaná 
výška [m] 
Dopravovaná 
vzdálenost [m] 
Únostnost dle 
zatěžovací křivky [kg] Vyhoví 
1 Nosník IP100 dl. 26m 7800 8 7 10000 Ano 
2 Nosník IP60 dl. 12m 1464 8 10 4900 Ano 
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Časový plán objektu 201 Most přes Sázavu je zpracován v programu MS Project na 
základě údajů získaných z položkového rozpočtu provedeného v programu Eurocalc3. 
Časový plán je uveden v příloze. 
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V následující kapitole je zpracován harmonogram nasazení jednotlivých stavebních 
strojů a nasazení pracovníků v čase při realizaci mostního objektu. Obsah této kapitoly 
je dále zpracován formou příloh. 
 
Dále je zpracován postup dodávání čerstvého betonu při betonáži nosné konstrukce 
realizované v jednom celku.  
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1  BETONÁRNA HEIDELBERG 
Jedná se o věžovou betonárnu, kde je zásobník 
kameniva umístěna nad mísícím centrem betonárny. 
Doprava materiálu probíhá pomocí korečkového 
elevátoru. Díky prostorovému uspořádání dochází 
k přímému dávkování kameniva. Kamenivo je uvnitř 
zásobníku kryté a temperované a odpadají tak nároky 
na externí skládky. Teoretický výkon této betonárny je 
140 m3/hod čerstvého betonu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2  BETONÁRNA HOLCIM 
Horizontální betonárna s řadovým zásobníkem kameniva. Řadový zásobník je situován 
v ose betonárny. Plnění komor se provádí kolovým nakladačem. Kamenivo je v tomto 
případě váženo na dopravníkovém páse. Po návážení se přepraví do skipového vozíku 
a odtud do míchačky. Teoretický výkon této betonárny je 75 m3/hod čerstvého betonu. 
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Pro betonáž nosné konstrukce je za potřebí 867m3 čerstvého betonu 
C 30/37-XF2.Betonáž konstrukce je naplánována v jednom taktu koncem měsíce srpna. 
Vzhledem k očekávaným vysokým teplotám je vhodné posunout betonáž do 
odpoledních hodin a betonovat přes noc. To je také výhodné z důvodů dopravních 
komplikací v průběhu dne při rekonstrukci silnice I/37. Počátek betonáže jsem proto 
zvolil na 17:00. Předpokládaná doba betonáže je 12 až 14 hodin. Z tohoto důvodu je 
nutná výjimka z nočního klidu udělená městem. Při betonáži lze očekávat různé druhy 
autodomíchávačů o objemech od 6 do 10 m3. Při analýze je zvolena střední hodnota 
objemu na 9m3. Celkem tedy bude zapotřebí 97 jízd autodomíchávačů.     
 
Analýza jízd byla provedena v simulačním programu Arena. Kde byla provedena 
simulace betonáže pomocí sestaveného algoritmu. Celý algoritmus je uveden 
samostatně. V algoritmu je zohledněna doba čištění a naplnění mixu, cesta z betonáren 
přes město a doba vyprázdnění na staveništi u jednotlivých čerpadel. Časové hodny jsou 
udány normálním rozdělením se stochastickými vlivy. Po vstupu do algoritmu následuje 
podmínka, zda počet již expedovaných domíchávačů nedosáhl požadovaného množství 
97. V takovém případě se již domíchávače nenaplní a vystupují z algoritmu. K tomu 
dojde až na konci betonáže. Domíchávače se rozdělí k jednotlivým betonárnám, odkud 
po naplnění směřují přes cestu1 a cestu2 na staveniště. Na staveništi se rovnoměrně 
rozdělí k volným čerpadlům a po vyprázdnění odjíždějí přes zpáteční cestu (cesta3) zpět 
do betonáren. 
Výsledkem této analýzy je stanovení ideálního počtu domíchávačů tak, aby čerpadla 
měla neustálou dodávku, ale aby nevznikaly dlouhé prostoje domíchávačů u čerpadel. 
Po sestavení algoritmu již zbývalo nadefinovat počet domíchávačů. Dle několika 
provedených simulací vyšel jako ideální počet domíchávačů 5,8. Při tomto stavu by 
nevznikaly čekací doby u čerpadel. Toto však není v praxi možné a návrh určuje 
nasazení 6 domíchávačů.   
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Větší množství domíchávačů už celkovou dobu betonáže nezrychlilo a naopak zvětši 
prostoje u čerpadel. Při menším množství již vznikaly prodlevy a dodávky čerstvého 
betonu tak nebyly plynulé. 
  
 
Výsledkem simulace je dále stanovení některých důležitých časových údajů, jako 
celková doba betonáže a prostoje u čerpadel. Z výsledků je patrné že průměrná čekací 
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doba u čerpadel je 0,1695 a 0,1190 hodiny což je 10 a 7 minut. Dále je vidět, že čekat 
muselo přibližně každé druhé auto (0,4476 a 0,5568). 
 
 
 
 
 
Celková doba betonáže byla simulací stanovena maximálně na 13,182 hodiny. Tato 
doba je stanovena od příjezdu prvního domíchávače do betonárny až po odjezd 
posledního domíchávače od čerpadla. 
 
 
V případě započetí betonáže v 17:00 je pravděpodobné ukončení betonáže naplánováno 
na 6:07 hodin ráno. 
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1  ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 
1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Stavba   
Název stavby Místní komunikace – sídliště Klafar na ul. Dolní 
Žďár nad Sázavou                                                                        
Název objektu   Most přes Sázavu 
Katastrální obec Žďár nad Sázavou 
Kraj Vysočina  
Investor Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 1 59101 Žďár 
nad Sázavou 
Správce objektu Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 1 59101 Žďár 
nad Sázavou 
Projektant objektu Dopravoprojekt Ostrava spol. s.r.o. 
 Masarykovo nám. č. 5 
Pozemní komunikace Místní komunikace 
 Směrově: v oblouku R=1460m 
 Výškové: přímá ve sklonu 2,33% 
Charakteristika objektu: spojitá trámová konstrukce o třech polích 
z monolitického předpjatého betonu založena na 
pilotách 
Délka přemostění: 77,61m 
Délka mostu: 92,96m 
Délka nosné konstrukce: 80,21m 
Rozpětí polí: 23,3+32,2+23,3m v ose 
Šikmost mostu: 57,7° 
Volná šířka mostu: 8,00m 
Šířka průchozího prostoru: 2,0m 
Šířka mostu: 11,55m 
Výška mostu nad terénem: max. 8,4m 
Stavební výška: 1,59m 
Plocha nosné konstrukce: 894,34m2 
Zatížení mostu: A dle ČSN 73 6203, Zatížení mostů 
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1.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 
Jedná se o železobetonovou dodatečně předpjatou trámovou konstrukci trojpólového 
mostu. Kategorie komunikace je MS 9/50. Šířka komunikace je 8,0m. Na mostě je dále 
navržen jednostranný chodník šířky 2,0m. Trasa komunikace probíhá v oblouku 
o poloměru 1460m. Výškově trasa komunikace stoupá ve sklonu 2,33%. V prvním poli 
mostní konstrukce překračuje cyklistickou stezku. Ve druhém poli poté řeku Sázavu 
a ve třetím poli zasahuje do záplavového území. Založení mostu je na hlubinných 
velkoprůměrových vrtaných pilotách opřených do skalního podloží. Piloty jsou 
založeny z betonu C 25/30 XA2. Železobetonové pilíře jsou konstantního 
obdélníkového průřezu z betonu C 30/37- XF2, XD1. Opěry jsou navrženy také 
železobetonové z betonu C25/30- XF2,XD1. Nosná konstrukce je navržena jako spojitý 
nosník z monolitického předpjatého betonu. Nosná konstrukce je z betonu C 30/37-F2. 
Nosná konstrukce je opatřena celoplošnou izolací z modifikovaných asfaltových pásů. 
Pro uložení nosné konstrukce na opěry a pilíře jsou použita pevná i všesměrně 
pohyblivá hrncová mostní ložiska na maximální svislou únosnost 3MN a 8MN. Nad 
opěrami jsou osazeny mostní dilatační závěry, které slouží k oddělení nosné konstrukce 
od opěr. Mostní římsy jsou navrženy jako železobetonové monolitické z betonu 
C30/37-D3, XF4. Povrch říms je dále opatřen hydrofobním nátěrem. Na římsách je dále 
osazeno mostní zábradlí výšky 1,1m, které probíhá po celé délce mostní konstrukce. 
Zábradlí je kotveno pomocí patních desek a kotevních šroubů. Dále je na římsách 
umístěno ocelové zábradelní svodidlo ZSNH4/H2 na obou stranách mostu. Odvodnění 
mostu zajišťují odvodňovače umístěné po obou stranách mostu v osové vzdálenosti 
18m. Voda z odvodňovačů je dále svedena pod mostní konstrukci a dále směrem 
k opěře OP1, kde je pomocí drenáže svedena do řeky Sázavy. Na mostě jsou dále 
osazeny dva stožáry veřejného osvětlení místěné na chodníkové římse. 
 
1.3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O KONSTRUKCI 
Technologický předpis zpracovává kotvení a předpínání předpínací výztuže mostní 
konstrukce. Dle projektové dokumentace je nosná konstrukce navržena jako spojitá 
monolitická omezeně předpjatá betonová konstrukce z betonu C 30/37 XF2 o třech 
polích betonována na pevné skruži. Šířka nosné konstrukce je 11,150 m při výšce 
průřezu 1,4m s příčným střechovitým sklonem 2,5% a v podélném sklonu 2,10%. Pro 
podélné předpětí nosné konstrukce bude použit předpínací systém 
BBR VT CONA CMI. Jedná se o systém s podélnou předpínací výztuží tvořící 19 
lanové kabely z lan LS 15,7 – 1860 napínanou na předpínací napětí 1380MPa. Kabely 
budou uloženy v kruhových kabelových kanálcích z tenkého plechu. V čelech nosné 
konstrukce budou lana ukotvena stupňovitými zabetonovanými kotvami pro 19 lan. Po 
předepnutí a zainjektování bude prostor kotev zabetonován. Předpínací systém BBR VT 
CONA CMI je certifikovaný systém se soudržností. Systém se skládá z: 
• Předpínacích vložek 
• Kotvení předpínacích vložek 
• Kabelových kanálků 
• Napínacího lisu  
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Předpínací vložky 
Jako předpínací vložky jsou navrhnuty jednopramenná sedmidrátová lana o průměru 
15,7mm s průřezovou plochou lana A=150mm2 z oceli St 1660/1860. Počet lan v kabelu 
je 19. 
 
Kotvení předpínacích vložek 
Kotvení je zajištěno pomocí kotev typu BBR VT CONA CMI, která je dodávána včetně 
podkotevní výztuže, kuželíků, ochranného víka a injektážních výstupů. 
 
Kabelové kanálky 
Jako kabelové kanálky jsou navrženy kruhové kanálky z tenkostěnného vlnitého plechu 
o vnitřním průměru 95mm. Trubky jsou dodávány v délce 5,8m a spojovány pomocí 
spojek délky 300mm. Ke kabelovým kanálkům dále náleží sestava polyetylenových 
přípojek, injektážních a odvzdušňovacích hadic o průměru 25mm a pružná 
polyetylenová páska. 
 
Napínací lis 
Předpínací výztuž bude vzhledem k délce a zakřivení výztuže mostní konstrukce 
napínána postupně z obou konců pomocí kalibrovaného a certifikovaného napínacího 
zařízení VT 4500 o maximální předpínací síle 4,332 kN.   
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2  VÝPIS MATERIÁLU 
2.1 PŘEDPÍNACÍ VLOŽKY 
Jako předpínací vložky jsou navrhnuty předpínací kabely tvořené z 19 
jednopramenných sedmidrátových lan o průměru 15,7mm s pevností v tahu 1860MPa 
o hmotnosti 1,112kg/bm. Lana o celkové délce 20 625m budou na stavbu dopravována 
od výrobce FREYSSINET CS, a.s. z Brandýsa nad Labem. Celková dálka trasy činí cca 
175km. Lana jsou od výrobce dopravována ve svitcích o průměru 1900mm a hmotnosti 
1450kg. Jednotlivé svitky musí být řádně označeny, uloženy na paletách a upevněny 
plastovými pásky. Svitky budou na místo stavby dopravovány plachtovým návěsem 
s bočnicemi. Svitky budou dovezeny v jedné dodávce.  Na staveništi budou skladovány 
na zpevněné a odvodněné ploše na paletách. Vykládka z návěsu a manipulace na 
staveništi bude probíhat pomocí mobilního jeřábu. Předpínací výztuž nesmí být při 
manipulaci shazována z výšky větší než 500mm. Vložky se musejí chránit před 
kontaktem s látkami způsobující korozi materiálu nebo mechanickému poškození. 
Při celkové délce 20 625m a hmotnosti necelých 23tun bude dovezeno celkem 16 svitků 
výztuže o hmotnosti 1450kg a délce 1303m.Celková délka předpínací výztuže bude 
činit 20 863m. 
Tab. 1  
 
Označení 
kabelu v 
konstrukci 
Označení dle 
EN 10138-3 
Počet 
lan v 
kabelu 
Délka lana 
v konstrukci 
[m] 
Přesah na 
napínaném 
konci [m] 
Délka 
lana [m] 
Hmotnost lan 
(1,112kg/bm) 
A1 Y1860S7-15,7-A 19 80,5 3 1586,5 1764,2 
A2 Y1860S7-15,7-A 19 80,5 3 1586,5 1764,2 
A3 Y1860S7-15,7-A 19 80,5 3 1586,5 1764,2 
A4 Y1860S7-15,7-A 19 80,5 3 1586,5 1764,2 
A5 Y1860S7-15,7-A 19 80,5 3 1586,5 1764,2 
A6 Y1860S7-15,7-A 19 80,5 3 1586,5 1764,2 
B1 Y1860S7-15,7-A 19 80,5 3 1586,5 1764,2 
B2 Y1860S7-15,7-A 19 80,5 3 1586,5 1764,2 
B3 Y1860S7-15,7-A 19 80,5 3 1586,5 1764,2 
B4 Y1860S7-15,7-A 19 80,5 3 1586,5 1764,2 
B5 Y1860S7-15,7-A 19 80,5 3 1586,5 1764,2 
B6 Y1860S7-15,7-A 19 80,5 3 1586,5 1764,2 
B7 Y1860S7-15,7-A 19 80,5 3 1586,5 1764,2 
        Celkem 20625 22934 
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2.2 KOTVY BBR VT CONA CMI 
Kotvení kabelu výztuže v čelech nosné konstrukce zajišťuje dvojice kotev. Dle výrobce 
se jedná o typ  SA CONA CMI 1906-150 1860. Kotvy jsou umístěné ve dvou řadách na 
každé straně. Šest kotev je umístěno ve spodní řadě a sedm v horní. Celkem je tedy 
umístěno 26 kotev. Každá kotva se skládá z roznášecí desky s trumpetou, kotevní 
objímky, kotevních kuželíků a injektážního napojení. Součástí dodávky každé kotvy je 
dále podkotevní výztuž a ochranný kryt. Kotvy budou na stavbu dopravovány od 
dodavatele BBR z Varšavy v Polsku. Kotvy budou na trase dlouhé cca 630km 
dopravovány na zaplachtovaném návěsu. Každá kotva bude uložena na paletě, obalena 
plastovou ochrannou fólií a označena. Z návěsu budou kotvy ukládány mobilním 
jeřábem na zpevněnou a odvodněnou plochu zařízení staveniště. Montáž kotev bude 
opět zajištěna pomocí mobilního jeřábu. Kotvy budou uchyceny k bednění pomocí 
čtveřice šroubů M12x150mm. 
2.3 KABELOVÝ KANÁLEK 
Předpínací kabely budou uloženy do kanálků z tenkých vlnitých ocelových trubek 
tloušťky 2,5mm. Trubky mají vnitřní průměr 95mm a jsou dodávány v délce 5,8m. 
Trubky jsou vzájemně spojovány pomocí spojek ze stejného materiálu. Délka spojek je 
300mm. Kabelové kanálky budou dodávány od výrobce FREYSSINET CS, a.s. 
z Brandýsa nad Labem. Celková dálka trasy činí cca 175km. Kanálky jsou dopravovány 
v souboru po 63 kusech. Jednotlivé soubory kanálků budou svázány plastovými pásky 
a uloženy vždy na dva dřevěné hranoly 80x100mm. Spojky jsou dodávány společně 
s trubkami ve stejném počtu jako počet kanálků. Na stavbu budou dodány celkem 
3 soubory kanálků po 63 kusech. Dopravu na staveniště zajistí zaplachtovaný návěs. 
Kanálky budou na staveništi složeny mobilním jeřábem a uloženy na zpevněné 
a odvodněné místo. Při montáži se kanálky dopraví na mostní konstrukci mobilním 
jeřábem, kde bude soubor rozdělen. Další manipulace již probíhá ručně. 
Tab. 2 
Popis 
Délka v 
konstrukci 
[m] 
Počet kabelů 
[ks] 
 Délka kanálků 
celkem [m] 
Dodávaná délka 
[m] 
Počet 
kanálků [ks] 
Počet 
souborů 
Tenkostěnná 
trubka Ø 95mm 80,5 13 1046,5 5,8 180 3 
 
2.4 PE PŘÍPOJKY A HADICE 
Polyetylenové přípojky slouží pro napojení odvzdušňovacích hadic ke kabelovým 
kanálkům. Na tyto přípojky se osadí hadice, které se vytáhnou 0,5m nad nosnou 
konstrukci mostu.  Při injektáži budou na hadice dále osazeny uzávěry. Přípojky 
a hadice jsou dodávány současně s kabelovými kanálky od výrobce 
FREYSSINET CS, a.s.. Přípojky jsou dodávány po jednotlivých kusech. Hadice jsou 
dodávány na paletách ve svazcích po 6 m. Vzhledem k malé hmotnosti bude veškerá 
manipulace na staveništi probíhat ručně. V každém lanu bude do kabelových kanálků 
umístěno pět napojení. Celkem tedy bude zapotřebí: 
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Tab. 3 
Popis Počet kabelů Počet napojení v kabelu 
Celkem 
ks 
PE přípojka 13 5 65 
 
Tab. 4 
Popis Počet kabelů 
Počet 
napojení v 
kabelu 
Délka napojení [m] Délka 
celkem 
[m] 
Svazků 
celkem 1 2 3 4 5 
PE hadice 
25x1,8 13 5 1,5 0,75 1,9 0,75 1,5 63,7 11 
 
2.5 POMOCNÝ MATERIÁL 
Pomocný materiál pro provádění kotvení a napínání předpínací výztuže tvoří pružná 
izolační PE páska, pomocí které se izolují PE přípojky a konce odvzdušňovacích hadic. 
Dále distanční výztuž pro kabelové kanálky. Distanční výztuž tvoří betonářská výztuž 
o průměru 10mm osazená ve vzdálenosti 1,0m. Kabelový kanálek bude s distanční 
výztuží dále spojen pomocí armovacího drátu.  
 
3  PŘEVZETÍ A PŘIPRAVENOST PRACOVIŠTĚ 
Pro provádění kotvení a předpínání předpínací výztuže musí být na staveništi vymezeny 
skládky a sklady materiálu viz bod 2 a zázemí pro pracovníky v podobě stavebních 
buněk a prostor pro stavební stroje. Staveniště musí být napojeno na inženýrské sítě 
a bude zajištěn přístup k odběrným místům. Musí být umožněn příjezd na staveniště 
strojům potřebným pro provedení kotvení a předpínání a pro dopravu materiálů. Na 
staveništi bude vyznačen a zabezpečen výškový bod. Staveniště musí být oploceno 
stavebním oplocením do výšky 2m. 
Jelikož počáteční práce probíhají současně s bedněním a armováním nosné konstrukce, 
musí být odsouhlasena a předána podpěrná konstrukce. Déle bude kontrolováno 
provedení spodního bednění nosné konstrukce dle RDS. 
Pracoviště přebírá vedoucí pracovní čety. Z převzetí se provede protokol o převzetí 
a zápis do stavebního deníku. 
 
 
 Technologický předpis pro kotvení a napínání předpínací výztuže– část I1. 
109 
 
4  PRACOVNÍ PODMÍNKY 
4.1 OBECNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY 
Pro provádění kotvení a předpínání předpínací výztuže bude zajištěn přístup 
k odběrným místům vody a elektrické energie.  Pro pracovníky bude zřízeno mobilní 
WC na hranici pozemku staveniště. Zároveň musí být splněny všechny podmínky pro 
převzetí pracoviště viz bod č. 3. 
Délka pracovní směny bude 8 hodin a to od 7:00 do 16:00 s 60min. přestávkou. Po 
skončení pracovní směny dělníci uklidí pracoviště. Vedoucí se po kontrole provedené 
práce ujistí, že je přívod vody uzavřen, veškeré elektronické zařízení odpojeno. 
4.2 KLIMATICKÉ PODMÍNKY 
Realizace bude probíhat dle časového plánu v první polovině Září 2015, kdy průměrná 
teplota pohybuje okolo 14°C, není tedy předpokládáno s námrazou. Teplota během 
napínání nesmí klesnout pod -10°C. Rychlost větru během montáže nesmí být vyšší než 
11m/s. V případě špatné viditelnosti (mlha, déšť) jeřábník rozhoduje o dalším postupu 
prací, minimální dohlednost 30m.  Práce musí být také okamžitě ukončeny při 
pochybnostech o stabilitě konstrukce nebo její části. 
 
5  PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Stavbyvedoucí jako hlavní zodpovědný pracovník dohlíží, zda jsou prováděné práce 
v souladu s technologickým předpisem, RDS a souvisejícími normami. Práce provádí 
odborně vyškolená četa pracovníků.  Všichni účastníci stavby budou stavbyvedoucím 
seznámeni s pracovištěm, pracovním postupem, kontrolním a zkušebním plánem, 
zprávou BOZP a plánem rizik. O tomto seznámení bude proveden zápis do stavebního 
deníku. Stavební stroje budou obsluhovat pouze osoby oprávněné a proškolené. Veškeré 
práce budou probíhat v prostoru staveniště, takže není nutno provádět žádná zvláštní 
bezpečnostní opatření.  
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5.1 POČET PRACOVNÍKŮ DLE ČINNOSTI 
Tab. 5 
Činnost Profese Počet 
Dohled a kontrola Stavbyvedoucí 1 
Dohled a kontrola Mistr 1 
Uložení kanálků a kotev, 
uložení předpínacích kabelů Železáři 5 
Kontrola napínacích prací Vedoucí napínání 1 
Obsluha napínacího zařízení Mistr napínacích prací 1 
Obsluha napínacího zařízení Napínač 2 
Manipulace s materiálem Jeřábník 1 
 
 
6  STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
Podrobný seznam a technické parametry strojů jsou uvedeny v příloze F 
6.1 STROJE A NÁŘADÍ 
• napínací zařízení VT 4500 
• mobilní jeřáb AD20 
• strkačka lan 
• listová pila 
• akuvrtačka 
• ruční ocasová pilka 
• kladivo 
• kompresor 
• svinovací metr 
• tužka 
• stavařská šňůra 
• ruční pilka 
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7  PRACOVNÍ POSTUPY 
7.1 ULOŽENÍ KABELOVÝCH KANÁLKŮ A VLOŽEK 
Do připraveného bednění čel nosné konstrukce se rozměří středy budoucích roznášecích 
desek dle RDS. Od takto vyměřených středů se vyznačí kružnice o poloměru 140mm. 
Výsledný otvor o průměru 280mm se vyřízne listovou pilou. K otvoru se přiloží 
roznášecí podložka s trumpetou z vnitřní strany bednění.  V roznášecí podložce jsou již 
předvrtané čtyři otvory, které se následně provrtají i skrze bednění aku vrtačkou. Do 
provrtaných otvorů se vloží šrouby M12x150mm. Šrouby se osadí z vnější strany maticí 
s podložkou a dotáhnou. Roznášecí podložka s trumpetou musí být umístěna tak, aby 
injektážní otvor byl na horní straně podložky. U každé opěry je instalováno celkem 
13 roznášecích podložek ve dvou řadách. Dohromady tedy 26 roznášecích podložek. 
Dalším krokem je uložení trubek kabelových kanálků. S ukládáním se začíná vždy od 
z roznášecí podložky u opěry OP4 a postupuje se k opěře OP1. Na trubku kabelového 
kanálku se našroubuje spojka do vzdálenosti poloviny její délky (150mm). Trubka se 
přiloží k roznášecí podložce a našroubuje se na trumpetu (náhubek). Trubky jsou dále 
osazovány a spojovány pomocí našroubovaných spojek. Poslední osazovaná trubka se 
seřízne na míru pomocí ruční ocasové pilky na železo. Spojky se našroubují na oba 
konce trubky a trubka se spojí s roznášecí podložkou a předcházející trubkou 
kabelového kanálku. Jednotlivé trubky kabelového kanálku se umisťují dle RDS. 
Zajištění jejich polohy je pomocí distanční výztuže z betonářské oceli po celé délce 
kanálku. Jednotlivé distanční výztuže jsou od sebe vzdáleny 1,0m. Kabelový kanálek se 
dále kotví k distanční výztuži dvojím převázáním armovacím drátem. Tím se zajistí jeho 
poloha i při ukládání a hutnění čerstvého betonu při provádění betonáže nosné 
konstrukce. Všechny kraje spojek kabelových kanálků se dále utěsní izolační PE 
páskou. PE páska se omotá ve šroubovici, s minimálním překrytím 10mm, přes kraje 
spojek na každou stranu o 30mm.  Celková délka těsnění jedné strany spojky je tedy 
60mm.  
Dále v předepsaných místech se do horního povrchu ocelových kabelových kanálků 
vyvrtají otvory o průměru 20mm pomocí aku vrtačky. PE přípojka se přiloží k trubce 
a pomocí trnu se zajistí její poloha proti otvoru. Kraje přípojky budou následně omotány 
PE páskou, s překrytím 10mm, o 30mm na každou stranu. Přípojky budou dále k trubce 
zajištěny převázáním armovacím drátem. Do připravených přípojek se dále našroubují 
PE odvzdušňovací hadice v délce dle RDS (tab. 4). Jejich minimální délka musí být 
taková, že jejich konec musí být alespoň 500mm nad horním povrchem nosné 
konstrukce mostovky. Spoj hadice a přípojky se opět omotá PE páskou. Poloha hadice 
se zajistí přivázáním k výztuži nosné konstrukce armovacím drátem a její konec se 
omotá PE páskou, aby do hadice nevnikl beton při betonáži. Stejný postup se postupně 
aplikuje na všechny kabelové kanálky předpínací výztuže. Po dokončení montáže 
kabelových kanálků provede TDI kontrolu provedených prací a vydá pokyn k zahájení 
navazujících prací. 
Po odbednění nosné konstrukce se zahájí přípravné práce pro předpínání a kotvení lan 
předpínací výztuže. Z časové úspory bude uložení předpínacích lan do kabelových 
kanálků provedeno po betonáži nosné konstrukce. Nejdříve se provede vizuální kontrola 
čistoty lan a kvality provedení. Lana musejí být zbavena případné mastnoty nebo 
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znečistění zeminou, které by snižovalo soudržnost s betonem. Uložení lan se provede 
pomocí strkačky lan a to po jednotlivých lanech. Lana se ze svitku zakrátí na 
požadovanou délku 80,5m a 2x1,5 přesah na napínaných koncích.  Celkem tedy 83,5m. 
Konce lan se spájí, aby se netřepila. Všechna lana budou po zasunutí zapsána do 
protokolu o uložení předpínacích vložek.  
 
7.2 PŘEDPÍNÁNÍ LAN 
Před zahájením předpínání se z předpínací výztuže odeberou vzorky, které se odešlou 
k trhacím zkouškám do akreditované laboratoře, která vypracuje pracovní diagramy 
výztuže. Dle ČSN 73 2401 připadá na každých započatých 20t výztuže 6 vzorků. 
Odebráno bude tedy celkem 12 vzorků výztuže. Na základě výsledků zkoušek budou 
stanoveny teoretické průtahy výztuže při napínání. Stanovení teoretických průtahů 
zajistí vedoucí napínání. Dalším kritériem je pevnost nosné konstrukce mostu. Výrobce 
předpínacího systému předepisuje pro kotvení 19 lan minimální hodnoty pevnosti 
betonu v tlaku a to 28MPa krychelná a 23MPa válcová, ne však dříve než za 10 dní po 
betonáži. Pevnost bude prověřena pomocí průkazní zkoušky provedené akreditovanou 
laboratoří na vzorcích odebraných při betonáží nosné konstrukce a nedestruktivní 
zkouškou pomocí Schmidtova kladívka. Následuje kontrola volnosti pohybu lan 
v kanálcích. To se ověří zkušebním popotažením každého lana. Pokud lana nejsou 
v kabelu volná, nesmí dojít k napínání. Dále se ověří, zda je každý kabel osazen 
správným počtem lan a zda lana přesahují úroveň roznášecí desky pro uchycení 
napínacího zařízení (1,5m). Na obou koncích se lana urovnají tak, aby se vzájemně 
nekřížila, a navléknou se kotevní objímky. Kotevní objímky musejí být osazeny čisté 
a správnou stranou dle jejich kónických otvorů. Ke kotevním objímkám se přidají na 
každé lano kotevní čelisti, které se dorazí pomocí kladiva do otvorů v kotvě. Tento 
postup se aplikuje na obou koncích všech kabelů. O předpínání budou informování 
alespoň 3 dny dopředu dozor investora a projektant. Po dobu napínání musí být 
projektant alespoň na telefonickém spojení pro případné rozdíly mezi teoretickými 
a skutečnými průtahy lan. Technický dozor provede kontrolu požadovaných dokladů 
o dostatečné pevnosti betonu v tlaku, výsledků zkoušek předpínacích lan, kalibraci 
napínacího zařízení a měřícího manometru a případně další doklady. Po provedení 
kontroly vydá pokyn se zápisem do stavebního deníku se zahájením napínání lan. Před 
zahájením vlastních prací napínání obdrží mistr napínacích prací protokol o napínání 
a s údaji o manometru pro předepsané síly napínacího zařízení. Dále výkres výztuže 
s postupem napínání a stanovené teoretické průtahy.  
Napínací zařízení se nejdříve vystaví přetlaku alespoň požadované síly předpínací 
výztuže. Tím se ověří správná funkčnost, pevnost a nepropustnost napínacího zařízení, 
čerpadel, spojů a tlakových hadic. S napínáním se začne u opěry OP1 a to napínáním 
kabelů v pořadí dle výkresu předpínání uvedeném v příloze. Manipulaci s napínacím 
zařízením zajistí mobilní jeřáb a dva pracovníci napínací čety. Hydraulická souprava 
bude umístěna nad kotvami na nosné konstrukci mostu.  
Na vyčnívající lana se nasadí napínací zařízení, které se následně dorazí na kotevní 
čelisti. Spuštěním hydraulické soustavy se napínací zařízení dotáhne na lana, tím 
napínací zařízení plně drží na lanech a lze povolit závěs jeřábu. Kabel dále napínáme 
postupně na hodnotu 25% napínací síly, což činí 917,8kN. Po dosažení této síly se 
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odečte s přesností 0,5mm zdvih pístu a zapíše se do protokolu o napínání. Dále se 
pokračuje napínáním na sílu 50% (1836kN) a opět se zapíše zdvih pístu. Dále se napíná 
na sílu 75% (2753kN) a opět se zapíše zdvih pístu. Po napnutí celé řady kabelů se 
napínací zařízení přesune k opěře OP4 kde se aplikuje stejný postup. Kabely zde budou 
dopnuty na sílu 100% (3671kN), což je předepsané napětí 1288MPa. Výsledné napětí se 
vždy podrží 5min z důvodu relaxace výztuže. Po dopnutí řady kabelů se bude 
pokračovat druhou řadou kabelů od opěry OP4. Postup je stejný jako pro předcházející 
řadu. Kabely se postupně napínají na 25,50 a 75%. Dopnutí kabelů na 100% síly se 
provede na opěře OP1. Po napnutí každého kabelu na 100% napínací síly se spočítá 
skutečný průtah lan od předpínací síly a porovná se s teoretickými průtahy vypočtenými 
na základě diagramů oceli. Maximální dovolená odchylka je ±5%. Po dokončení 
napínání předloží vedoucí napínání technickému dozoru investora vyhodnocení 
napínání. Pokud budou výsledky odpovídat požadovaným hodnotám, vydá TDI pokyn 
k zahájení injektážních prací.   
 
8  JAKOST, KONTROLA A ZKOUŠENÍ 
Všeobecně 
Materiály, výrobky a použitá zařízení pro stavbu mostního objektu podle tohoto 
předpisu musí být odebírána od dodavatelů, kteří prokáží jakost dle NV. č. 163/2002 Sb. 
a NV. 312/2005 Sb. a v souladu s požadavky norem ČSN EN. 
Vstupní kontrola 
Jakost vstupní materiálů 
Uložení kanálků dle RDS 
Stanovení teoretických průtahů 
Mezioperační kontrola 
Pevnost betonu při napínání 
Měření skutečných průtahů při napínání 
Výstupní kontrola 
Vyhodnocení napínání 
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9  BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
Před zahájením prací budou všichni zúčastnění zaměstnanci prokazatelně seznámeni 
s pracovním postupem. Dále bude písemně ověřena odborná způsobilost určených 
pracovníků k obsluze použitých mechanismů a seznámení s obsluhou a údržbou 
přidělených mechanizmů.  Na počátku prací proběhne bezpečnostní školení všech 
pracovníků, kteří se budou na pracích podílet. Školení bude obsahovat seznámení 
s místními podmínkami a dále se bude postupovat dle příslušných ustanovení zákoníku 
práce č. 262/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 
378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, Nařízení vlády č. 362/2005Sb. o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky, Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví 
podmínky ochrany zdraví při práci. O tomto školení bude pořízen zápis, který bude 
uložen k nahlédnutí a kontrole v kanceláři stavbyvedoucího. Podrobnější zpracování je 
uvedeno v samostatné kapitole. 
 
10  VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, NAKLÁDÁNÍ 
S ODPADY 
Po dobu výstavby se bude dbát na dodržování zákona č.100/2001Sb., o posuzování 
vlivu na životní prostředí a budou se činit opatření na dodržování hygienických 
hladin hluku. Dále dle zákona č. 86/2002., o ochraně ovzduší před znečisťujícími 
látkami a Nařízením vlády č. 148/2006Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací.  
Bude se dbát na to, aby nedocházelo ke znečistění vodního toku dle zákona o vodách 
č. 254/2001Sb. a Nařízení vlády č. 61/2003Sb. o ukazatelích a hodnotách 
přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod. 
Nakládání s odpady bude probíhat ve znění zákona č. 34/2008Sb. kterým se mění 
zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Dále dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu. 
Na staveništi je zakázáno pálit odpadní a obalové materiály nebo vypouštět ropné 
látky ze stavebních strojů. 
Na staveništi budou umístěny velkoobjemové kontejnery na vzniklý odpad. Dle 
obecně závazné vyhlášky 1/2001 Města Žďáru nad Sázavou o systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů a o nakládání se stavebním odpadem. Odvoz odpadu bude zajištěn vlastní 
dopravou na městem určenou skládku umožňující jeho uložení.  
Jedná se zejména o následující odpad. 
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Tab. 6 
Číslo odpadu Název odpadu Způsob likvidace 
03 01 05 
Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, 
dřevotřískové desky a dýhy, 
neuvedené pod číslem  
odvoz na městskou skládku 
19 10 01  Železný a ocelový odpad odvoz do výkupny kovů 
07 02  
Odpady z výroby, zpracování, 
distribuce a používání plastů, 
syntetického kaučuku a 
syntetických vláken 
uložení do kontejneru na 
tříděný odpad 
15 01 02  Plastové obaly uložení do kontejneru na tříděný odpad 
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1  ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Stavba   
Název stavby Místní komunikace – sídliště Klafar na ul. Dolní 
Žďár nad Sázavou                                                                        
Název objektu   Most přes Sázavu 
Katastrální obec Žďár nad Sázavou 
Kraj Vysočina  
Investor Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 1 59101 Žďár 
nad Sázavou 
Správce objektu Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 1 59101 Žďár 
nad Sázavou 
Projektant objektu Dopravoprojekt Ostrava spol. s.r.o. 
 Masarykovo nám. č. 5 
Pozemní komunikace Místní komunikace 
 Směrově: v oblouku R=1460m 
 Výškové: přímá ve sklonu 2,33% 
Charakteristika objektu: spojitá trámová konstrukce o třech polích 
z monolitického předpjatého betonu založena na 
pilotách 
Délka přemostění: 77,61m 
Délka mostu: 92,96m 
Délka nosné konstrukce: 80,21m 
Rozpětí polí: 23,3+32,2+23,3m v ose 
Šikmost mostu: 57,7° 
Volná šířka mostu: 8,00m 
Šířka průchozího prostoru: 2,0m 
Šířka mostu: 11,55m 
Výška mostu nad terénem: max. 8,4m 
Stavební výška: 1,59m 
Plocha nosné konstrukce: 894,34m2 
Zatížení mostu: A dle ČSN 73 6203, Zatížení mostů 
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1.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 
Jedná se o železobetonovou dodatečně předpjatou trámovou konstrukci trojpólového 
mostu. Kategorie komunikace je MS 9/50. Šířka komunikace je 8,0m. Na mostě je dále 
navržen jednostranný chodník šířky 2,0m. Trasa komunikace probíhá v oblouku 
o poloměru 1460m. Výškově trasa komunikace stoupá ve sklonu 2,33%. V prvním poli 
mostní konstrukce překračuje cyklistickou stezku. Ve druhém poli poté řeku Sázavu 
a ve třetím poli zasahuje do záplavového území. Založení mostu je na hlubinných 
velkoprůměrových vrtaných pilotách opřených do skalního podloží. Piloty jsou 
založeny z betonu C 25/30-XA2. Železobetonové pilíře jsou konstantního 
obdélníkového průřezu z betonu C 30/37- XF2, XD1. Opěry jsou navrženy také 
železobetonové z betonu C25/30- XF2,XD1. Nosná konstrukce je navržena jako spojitý 
nosník z monolitického předpjatého betonu. Nosná konstrukce je z betonu 
C 30/37-XF2. Nosná konstrukce je opatřena celoplošnou izolací z modifikovaných 
asfaltových pásů. Pro uložení nosné konstrukce na opěry a pilíře jsou použita pevná 
i všesměrně pohyblivá hrncová mostní ložiska na maximální svislou únosnost 3MN 
a 8MN. Nad opěrami jsou osazeny mostní dilatační závěry, které slouží k oddělení 
nosné konstrukce od opěr. Mostní římsy jsou navrženy jako železobetonové monolitické 
z betonu C30/37-XD3, XF4. Povrch říms je dále opatřen hydrofobním nátěrem. Na 
římsách je dále osazeno mostní zábradlí výšky 1,1m, které probíhá po celé délce mostní 
konstrukce. Zábradlí je kotveno pomocí patních desek a kotevních šroubů. Dále je na 
římsách umístěno ocelové zábradelní svodidlo ZSNH4/H2 na obou stranách mostu. 
Odvodnění mostu zajišťují odvodňovače umístěné po obou stranách mostu v osové 
vzdálenosti 18m. Voda z odvodňovačů je dále svedena pod mostní konstrukci a dále 
směrem k opěře OP1, kde je pomocí drenáže svedena do řeky Sázavy. Na mostě jsou 
dále osazeny dva stožáry veřejného osvětlení místěné na chodníkové římse. 
 
1.3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O KONSTRUKCI 
Technologický předpis zpracovává injektování kanálků předpínací výztuže mostní 
konstrukce. Dle projektové dokumentace je nosná konstrukce navržena jako spojitá 
monolitická omezeně předpjatá betonová konstrukce z betonu C 30/37 XF2 o třech 
polích betonována na pevné skruži. Šířka nosné konstrukce je 11,150 m při výšce 
průřezu 1,4m s příčným střechovitým sklonem 2,5% a v podélném sklonu 2,10%. Pro 
podélné předpětí nosné konstrukce bude použit předpínací systém BBR VT CONA 
CMI. Jedná se o systém s podélnou předpínací výztuží tvořící 19 ti lanové kabely z lan 
LS 15,7 – 1860 napínanou na předpínací napětí 1380MPa. Kabely budou uloženy 
v kruhových kabelových kanálcích z tenkého plechu. V čelech nosné konstrukce budou 
lana ukotvena stupňovitými zabetonovanými kotvami pro 19 lan. Po předepnutí   
zainjektování bude prostor kotev dobetonován.  
Injektáž předpínacích kanálků bude provedena pomocí cementové malty, která chrání 
předpínací výztuž před korozí a zároveň vytváří soudržnost mezi předpínacím prvkem 
a betonem nosné mostní konstrukce. 
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2  VÝPIS MATERIÁLU 
Injektážní malta 
Injektážní malta bude vyráběna na staveništi, strojní míchačkou, z cementu 
CEM I 42,5 R a ze záměsové vody z veřejného potrubí. Malta bude do kabelových 
kanálků vháněna pod tlakem pomocí injektážního zařízení. Složení injektážní malty by 
mělo být takové, aby pevnost malty po 7 dnech byla nejméně 20MPa a po 28 dnech 
nejméně 25MPa. Přesné složení injektážní malty bude dáno průkazní zkouškou 
provedenou akreditovanou zkušební laboratoří v dostatečném předstihu alespoň 2 až 3 
měsíce před injektážními pracemi. Vodní součinitel by neměl překročit hranici 0,4. 
Běžně se užívá poměr 0,3-0,35 a složení pouze z cementu a vody, bez kameniva 
a přísad. Dle doporučení ČSN 73 2401 bude množství injektážní malty navýšeno o 25% 
oproti objemu kabelových kanálků. Množství injektážní malty je stanoveno 
v následující tabulce. 
Tab. 7 
Počet 
kabelových 
kanálků 
[m] 
Vnitřní 
průměr 
kanálku 
[m] 
Délka 
kanálku 
[m] 
Délka 
odvzdušňovacích 
hadic [m] 
Vnitřní 
průměr 
hadic 
25x1,8[m] 
Celkový 
objem 
kanálků 
[m3] 
Objem 
včetně 
rezervy 
25% [m3] 
13 0,095 80,5 6,4 0,0214 7,448 9,310 
 
Jako pojivo bude použit portlandský cement CEM I 42,5 R. Cement bude dodáván 
v pytlích po 25kg. Cement bude uložen na paletách po 56ks pytlů na paletě. Palety 
budou na stavbu dovezeny nákladním automobilem s hydraulickou rukou a složeny na 
zpevněné a odvodněné místo. Po celou dobu skladování budou pytle chráněny před 
vlhkostí. 
Záměsová voda nesmí obsahovat sloučeniny škodlivé pro beton nebo pro předpínací 
lana. Povolen je obsah chloridů max. 600mg/l. Proto bude použita pitná voda 
z veřejného potrubí. Obsah látek bude zkontrolován na místních vodárnách.  
Výpočet složek pro obvyklé složení injektážní malty z cementu CEM I 42,5 R 
a záměsové vody o vodním součiniteli 0,33.  
Tab. 8 
Objem 
injektážní 
malty 
Vodní 
součinitel 
Objemová 
hmotnost 
injektážní 
malty 
[kg/m3] 
Potřeba 
cementu 
[kg] 
Počet pytlů 
po 25kg 
Počet palet 
při 56ks 
pytlů 
Potřeba 
vody [m3] 
9,310 0,33 2080 14 523 581 11 4,80 
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Pomocným materiálem při injektáži jsou uzavírací ventily na odvzdušňovací hadice. 
Každý kanálek je navrtán na 5 místech. Celkem tedy bude zapotřebí 65 uzavíracích 
ventilů. 
 
3  PŘEVZETÍ A PŘIPRAVENOST PRACOVIŠTĚ 
Pro provádění injektáže předpínací výztuže musí být na staveništi vymezeny skládky 
a sklady materiálu viz bod 2 a zázemí pro pracovníky v podobě stavebních buněk 
a prostor pro stavební stroje. Staveniště musí být napojeno na inženýrské sítě a bude 
zajištěn přístup k odběrným místům. Musí být umožněn příjezd na staveniště strojům 
potřebným pro provedení kotvení a předpínání a pro dopravu materiálů. Na staveništi 
bude vyznačen a zabezpečen výškový bod. Staveniště musí být oploceno stavebním 
oplocením do výšky 2m. 
Bude provedena kontrola předešlých prací zejména provedení předpínání vložek. 
Pracoviště přebírá vedoucí pracovní čety. Z převzetí se provede protokol o převzetí 
a zápis do stavebního deníku. 
 
4  PRACOVNÍ PODMÍNKY 
4.1 OBECNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY 
Pro provádění injektážních prací bude zajištěn přístup k odběrným místům vody 
a elektrické energie.  Pro pracovníky bude zřízeno mobilní WC na hranici pozemku 
staveniště. Zároveň musí být splněny všechny podmínky pro převzetí pracoviště viz bod 
č. 3. 
Délka pracovní směny bude 8 hodin a to od 7:00 do 16:00 s 60min. přestávkou. Po 
skončení pracovní směny dělníci uklidí pracoviště. Vedoucí se po kontrole provedené 
práce ujistí, že je přívod vody uzavřen, veškeré elektronické zařízení odpojeno. 
4.2 KLIMATICKÉ PODMÍNKY 
Realizace bude probíhat dle časového plán v průběhu Září 2015, není tedy 
předpokládáno s námrazou. Požadované teploty pro injektáž jsou teploty konstrukce, 
které musejí být v rozmezí +5°C až +25°C a teplota injektážní malty v rozmezí +10°C 
až +25°C. Rychlost větru během montáže nesmí být vyšší než 11m/s. V případě špatné 
viditelnosti (mlha, déšť) jeřábník rozhoduje o dalším postupu prací, minimální 
dohlednost 30m.  Práce musí být také okamžitě ukončeny při pochybnostech o stabilitě 
konstrukce nebo její části. 
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5  PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Stavbyvedoucí jako hlavní zodpovědný pracovník dohlíží, zda jsou prováděné 
práce v souladu s technologickým předpisem, RDS a souvisejícími normami. 
Injektážní práce mohou provádět pouze pracovníci poučení a vedení přezkoušeným 
vedoucím, vlastnícím průkaz odborné způsobilosti k injektážním pracím. Všichni 
účastníci stavby budou stavbyvedoucím seznámeni s pracovištěm, pracovním 
postupem, kontrolním a zkušebním plánem, zprávou BOZP a plánem rizik. O tomto 
seznámení bude proveden zápis do stavebního deníku. Stavební stroje budou 
obsluhovat pouze osoby oprávněné a proškolené. Veškeré práce budou probíhat 
v prostoru staveniště, takže není nutno provádět žádná zvláštní bezpečnostní 
opatření.  
5.1 POČET PRACOVNÍKŮ DLE ČINNOSTI 
  Tab. 9 
Činnost Profese Počet 
Dohled a kontrola Stavbyvedoucí 1 
Dohled a kontrola Mistr 1 
Kontrola injektážních prací Vedoucí injektážních prací 1 
Kontrola injektážních prací Mistr injektážních prací 1 
Obsluha injektážního zařízení Strojník 2 
Pomocné práce Pomocní dělníci 2 
Kontrola jakosti Technik 1 
 
6  STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
Podrobný seznam a technické parametry strojů jsou uvedeny v příloze F. 
6.1 STROJE 
• injektážní souprava 
• mobilní jeřáb AD20 
• úhlová bruska 
• kompresor 
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7  PRACOVNÍ POSTUPY 
K zainjektování kabelových kanálků musí dojít co nejdříve po vnesení předpětí, 
nejpozději však do 14 dnů. Pokud tuto dobu nelze dodržet je nutné předpínací výztuž 
a kotvy chránit proti korozi. Předpínací lana, která přesahují kotvy o 1,5m se seříznou 
úhlovou bruskou na vzdálenost 20cm od kotevních čelistí. Na kotevní objímku se položí 
těsnící kroužek a injektážní kryt. Kryt se utáhne pomocí matic s podložkou k těsnícímu 
kroužku a připojí se injektážní a odvzdušňovací hadice. Na odvzdušňovací hadice 
vyvedené 0,5m nad povrch již vybetonované konstrukce mostu se osadí uzavírací 
ventily, které umožní opakovatelné uzavírání a otevírání průtoku injektážní malty. 
 Překontroluje se, zda každá odvzdušňovací hadice je opatřena číslem kabelu a zjistí se, 
zda jsou všechny kabelové kanálky a odvzdušňovací hadice propustné pro injektážní 
maltu. To se zajistí profouknutím každého kanálku suchým vzduchem. Tím lze také 
odstranit případnou vodu z kanálků. Vstup vzduchu bude v nejvyšším místě, 
u odvzdušňovací hadice u opěry OP 4. Profouknutí se zajistí kompresorem s tlakem 
7 Bar a výkonem alespoň 3m3/min. Všechny ventily se uzavřou mimo injektážního 
otvoru U opěry OP1. Ventily budou zavřené do té doby, než z injektážního otvoru bude 
vycházet pouze čistý vzduch. Tento postup se aplikuje u všech 13 kabelových kanálků. 
Injektážní malta bude připravována strojně v míchačce MAT IEC 40. Manipulaci 
s míchačkou a její dopravu na místo injektáže zajistí mobilní jeřáb pomocí závěsných 
ok a lanového závěsu. Před zahájením míchání se míchačka natře odbedňovacím 
olejem, zajistí se její vodorovná poloha a připojí se voda a elektrický proud. Podrobný 
popis práce s míchacím zařízením je uveden v návodu k obsluze. Jednotlivé materiály se 
postupně přidávají v pořadí voda – cement až se dosáhne požadované směsi. Voda je 
dávkována průtokovým dávkovačem. Cement se dávkuje dle váhy na obalu pytle. 
Povolená odchylka objemu vody je ±1% a odchylka cementu je ±2%. Hlavní míchaní 
v první nádobě se ukončí nejpozději po uplynutí doby 4 minut. Zde se malta míchá 
rychlostí 300-600 otáček za minutu. V druhé zásobní nádobě se již domíchává při 
pomalém chodu, při 20-100 otáčkách za minutu až do jejího zpracování. Přičemž teplota 
malty se musí pohybovat v rozmezí 10-25°C. Matla se musí odstranit, nebylo-li možné 
jí nainjektovat do půl hodiny po jejím vyrobení. Pevnost malty po 7 dnech musí být 
alespoň 20MPa. 
Injektování kabelů se bude provádět od injektážního otvoru v kotvě u opěry OP1 
v pořadí stanoveném dle přílohy. Pokud při injektáži dojde k výpadku čerpadla, ucpání 
kanálku nebo jiné události, která přeruší injektáž kanálku, musí se všechna malta 
vypláchnout a injektáž opakovat. Metoda a rychlost injektáže musí zajistit úplné 
vyplnění kabelových kanálků a zároveň se musí zabránit napěnění nebo rozmísení 
složek malty. Rychlost injektování bude prováděna v rozmezí 5 až 10 metrů za minutu. 
Injektážní malta se tlakem pumpuje do kabelového kanálku injektážním otvorem, dokud 
nezaplní celý kanálek. Po vyplnění kabelového kanálku začne postupně vytékat 
injektážní malta na povrch odvzdušňovacímí hadicemi. Vytékající malta se nechá 
přetékat do přistaveného kbelíku do té doby, než bude mít stejnou konzistenci jako 
malta, která vychází z míchačky. Poté se uzavře ventil hadice a průtok injektážní malty 
se zastaví. Takto se postupně uzavírají všechny ventily odvzdušňovacích hadic. Vyteklá 
malta se již dále nesmí znovu použít a musí být vyřazena. Po uzavření všech ventilů se 
v systému dále udržuje přetlak 0,6 MPa po dobu jedné minuty. Během této doby nesmí 
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tlak v systému poklesnout. Tímto způsobem se ověří těsnost injektážního systému. Poté 
se uzavře trojcestný ventil a tím se otevře zpětný oběh malty ve vratné větvi umožňující 
cirkulaci malty. Po dalších 5 minutách se ventily v nejvyšších místech postupně 
otevřou. Nechá se z nich uniknout případný vzduch nebo voda a opět se uzavřou. 
Případné závady se musí okamžitě řešit a dutiny doinjektovat, vše se zaznamená do 
protokolu. Po opětovném uzavření ventilů se opět zavede přetlak 0,6 MPa na dobu 
5minut. Po uplynutí této doby se injektážní vstup uzavře trojcestným ventilem a odpojí 
se injektážní zařízení. Následuje čištění stroje. Stejný postup se aplikuje na všech 
13 kabelových kanálků. Uzavírací ventily a injektážní víka se odpojí nejdříve po 
uplynutí 24 hodin od injektáže a po 48 hodinách se v přítomnosti TDI zkontroluje 
hladina malty v odříznutých hadicích.  Konstrukci mostu lze zatěžovat (odskružit) 
nejdříve po nabytí krychelné pevnosti malty v tlaku 20MPa. 
Pokud při injektáži dojde k situaci, kdy není možné kanálek plně zainjektovat, je nutné 
tuto situaci ihned řešit. Takový kanálek nelze injektovat z obou stran, jelikož by 
uprostřed zůstalo množství vzduchu.  
Kanálek se nejdříve vypláchne vodou, než z něj vytéká čistá voda. Poté se profoukne 
tlakovým vzduchem a injektování se opakuje 
Ucpané kanálky lze vyplnit vakuovým postupem. Z jednoho otvoru se odsaje všechen 
vzduch a do vakua se vtlačí injektážní malta. 
Jestliže vypláchnutí neodstranilo ucpání kanálku a nelze užít vakuového postupu, musí 
se kanálek navrtat. Z množství již nainjektované malty lze usoudit pravděpodobné místo 
ucpávky. V tomto prostoru se kanálek navrtá, aby při injektování nevznikly žádné 
vzduchové bubliny.  
Injektáž za nízkých teplot 
Při teplotách pod +5°C nelze injektovat, pokud nejsou práce zajištěny patřičnými 
opatřeními. Prvním opatřením je zajištění teploty nosné konstrukce a to nad hodnotu 
+5°C po nejméně 5 dnů. Je zakázáno nahřívání kanálků párou. Pro urychlení nárůstu 
pevnosti lze použít přísady.  
Injektáž při vysokých teplotách 
Při vysokých teplotách se musí učinit následná opaření. Lze chladit záměsovou vodu 
přidáním ledu stejných vlastností jako záměsová voda. Hadice se zkrátí na co nejmenší 
vzdálenost a chrání se před slunečním zářením. Injektážní práce lze provádět v noci 
nebo lze vhodnou příměsí oddálit dobu tuhnutí směsi. 
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8  JAKOST, KONTROLA  A ZKOUŠENÍ 
Všeobecně 
Materiály, výrobky a použitá zařízení pro stavbu mostního objektu podle tohoto 
předpisu musí být odebírána od dodavatelů, kteří prokáží jakost dle NV. č. 163/2002 Sb. 
a NV. 312/2005 Sb. a v souladu s požadavky norem ČSN EN. 
Vstupní kontrola 
Výsledky průkazní zkoušky injektážní malty 
Jakost a množství vody a cementu 
Stanoviště injektážního zařízení 
Osazení uzavíracích ventilů 
Mezioperační kontrola 
Poměr míchaných složek dle průkazní zkoušky 
Vzhled malty u odvzdušňovacích otvorů 
Výstupní kontrola 
Pevnost injektážní malty 
 
 
9  BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
Před zahájením prací budou všichni zúčastnění zaměstnanci prokazatelně seznámeni s 
pracovním postupem. Dále bude písemně ověřena odborná způsobilost určených 
pracovníků k obsluze použitých mechanismů a seznámení s obsluhou a údržbou 
přidělených mechanizmů.  Na počátku prací proběhne bezpečnostní školení všech 
pracovníků, kteří se budou na pracích podílet. Školení bude obsahovat seznámení 
s místními podmínkami a dále se bude postupovat dle příslušných ustanovení zákoníku 
práce č. 262/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády 
č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, Nařízení vlády č. 362/2005Sb. o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky, Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví 
podmínky ochrany zdraví při práci. O tomto školení bude pořízen zápis, který bude 
uložen k nahlédnutí a kontrole v kanceláři stavbyvedoucího. Podrobnější zpracování je 
uvedeno v samostatné kapitole. 
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10  VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, NAKLÁDÁNÍ 
S ODPADY 
 
Po dobu výstavby se bude dbát na dodržování zákon č.100/2001Sb., o posuzování 
vlivu na životní prostředí a budou se činit opatření na dodržování hygienických 
hladin hluku. Dále dle zákona č. 86/2002., o ochraně ovzduší před znečisťujícími 
látkami a Nařízením vlády č. 148/2006Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací.  
Bude se dbát na to, aby nedocházelo ke znečistění vodního toku dle zákona o vodách 
č. 254/2001Sb. a Nařízení vlády č. 61/2003Sb. o ukazatelích a hodnotách 
přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod. 
Nakládání s odpady bude probíhat ve znění zákona č. 34/2008Sb. kterým se mění 
zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Dále dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu. 
Na staveništi je zakázáno pálit odpadní a obalové materiály nebo vypouštět ropné 
látky ze stavebních strojů. 
Na staveništi budou umístěny velkoobjemové kontejnery na vzniklý odpad. Dle 
obecně závazné vyhlášky 1/2001 Města Žďáru nad Sázavou o systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů a o nakládání se stavebním odpadem. Odvoz odpadu bude zajištěn vlastní 
dopravou na městem určenou skládku umožňující jeho uložení.  
Jedná se zejména o následující odpad. 
Tab. 10 
Číslo odpadu Název odpadu Způsob likvidace 
10 13 
Odpady z výroby cementu, vápna a 
sádry a předmětů a výrobků z nich 
vyráběných 
odvoz na městskou skládku 
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POPIS KONTROL  
 
12  PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 
Bude provedena kontrola realizační dokumentace. Její platnost, aktuálnost 
a kompletnost dle uvedených vyhlášek. Aktuálnost a platnost všech potřebných 
povolení. O tomto se provede zápis do stavebního deníku. 
 
13  PRACOVIŠTĚ A PRACOVNÍCI 
Kontrola způsobilosti obsluhy strojů, strojníků. Kontrola řidičských, jeřábnických 
průkazů. Kontrola připravenosti staveniště dle TP. Kontrola stavu, stáří, čistoty 
osobních ochranných pomůcek. Seznámení pracovníků s pracovištěm, pracovním 
postupem, kontrolním a zkušebním plánem, zprávou BOZP a plánem rizik. O tomto 
seznámení bude proveden zápis do stavebního deníku.  
 
14  KABELOVÉ KANÁLKY 
Kontrola polohového a výškového umístění kabelových kanálků dle realizační 
dokumentace s povolenou tolerancí ±10mm v čelech a ±30mm v poli dle ČSN 73 2401. 
Dále se zkontroluje osazení trubek na kotvy, těsnost spoje a osazení a těsnost 
odvzdušňovacích hadic dle realizační dokumentace. Dále se provede kontrola krytí 
výztuže betonem a to v rozmezí +5 a -3mm. Výsledek z této kontroly se zapíše do 
stavebního deníku. 
 
15  KOTEVNÍ MATERIÁL 
Kontrola počtu a stavu kotev předpínacího systému. Kontrola certifikace kotev pro ČR 
na základě hutních atestu a osvědčení o jakosti. Výsledek z této kontroly se zapíše do 
stavebního deníku. 
 
16  PŘEDPÍNACÍ VLOŽKY 
Kontrola stavu a počtu dodaného materiálu provedená na stavbě stavbyvedoucím. 
K předpínacím vložkám budou dále dodány protokoly z akreditované zkušebny 
o provedených zkouškách. Dle ČSN 73 2401 se jedná o 9x pevnost v tahu a 3x pracovní 
diagram na každých 20 tun výztuže. Celkem tedy 18x pevnost a 6x pracovní diagram. 
Dále budou dodány hutní atesty od výrobce. Výsledek z této kontroly se zapíše do 
stavebního deníku. 
 
 
17  TEORETICKÉ PRŮTAHY PŘI NAPÍNÁNÍ 
Před napínáním se z pracovních diagramů vložek vypočtou teoretické průtahy každého 
kabelu. Teoretické průtahy se zapíší do protokolu a po napínání budou porovnány se 
skutečnými průtahy. 
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18  PŘEDPÍNACÍ SOUPRAVA 
Kontrola doloženého osvědčení o průkazní zkoušce a kalibraci provedenou 
akreditovanou laboratoří. 
 
19  PEVNOST BETONU PŘI NAPÍNÁNÍ 
Před zahájením předpínání se stanoví pevnost betonu v tahu, která musí dle výrobce 
předpínacího systému být alespoň 28MPa krychelná a 23MPa válcová. Pevnost lze 
stanovit dle ČSN 73 2401 nedestruktivní zkouškou. Bude provedena zkouška 
tvrdoměrným kladívkem, které se natáhne, přiloží k  povrchu a beran na povrch udeří. 
Tím způsobí výchylku ukazatele na stupnici, která vyjadřuje pevnost betonu. Tato 
zkouška se provede nejméně na šesti různých místech na každém čele nosné konstrukce 
mostu. O výsledcích zkoušek se provede protokol a zápis do stavebního deníku. 
 
20  OSAZENÍ LAN 
Před samotným napínáním se provede kontrola volnosti jednotlivých předpínacích 
vložek. To se provede potažením každého lana. Lana musí být v kabelových kanálcích 
volná. Případné zaseknutí lan je nutné odstranit před napínáním. 
 
21  NAPÍNÁNÍ 
Při napínání se dle ČSN 73 2401 odměřuje zdvih lisu každého kabelu s přesností na 
0,5mm. Dále se měří pokluz v kotevním zařízení a podržení napětí po dobu 5min. 
Všechny údaje se zapíší do protokolu o napínání. 
 
22  VYHODNOCENÍ NAPÍNÁNÍ 
Po dokončení napínání se vyhodnotí rozdíl teoretických a skutečných průtahů 
předpínací výztuže. Jejich rozdíl musí být dle ČSN 73 2401 v rozmezí ±5%. Dále se 
porovná maximální povolený pokluz v kotvě se skutečným, který nesmí být větší než 
povolený. 
 
23  SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY 
Vyhláška č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb 
Vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu 
TP- technologická předpis 
RDS- realizační dokumentace stavby 
ČSN 73 2401  Provádění a kontrola konstrukcí z předpjatého betonu 
TKP 18 – Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací – Beton pro 
konstrukce 
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POPIS KONTROL  
 
1  PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 
Bude provedena kontrola realizační dokumentace. Její platnost, aktuálnost 
a kompletnost dle uvedených vyhlášek. Aktuálnost a platnost všech potřebných 
povolení. O tomto se provede zápis do stavebního deníku. 
 
2  PRACOVIŠTĚ A PRACOVNÍCI 
Kontrola způsobilosti obsluhy strojů, strojníků. Kontrola řidičských, jeřábnických 
průkazů. Kontrola připravenosti staveniště dle TP. Kontrola stavu, stáří, čistoty 
osobních ochranných pomůcek. Seznámení pracovníků s pracovištěm, pracovním 
postupem, kontrolním a zkušebním plánem, zprávou BOZP a plánem rizik. O tomto 
seznámení bude proveden zápis do stavebního deníku.  
 
3  SLOŽENÍ INJEKTÁŽNÍ MALTY 
Na základě průkazní zkoušky provedené v dostatečném předstihu bude stanoveno 
složení injektážní malty. Z průkazní zkoušky provedené dle ČSN EN 445 bude 
stanoveno složení injektážní malty, poměr jednotlivých složek, vodní součinitel, doba 
míchání, doba zpracovatelnosti injektážní malty a pořadí dávkování složek injektážní 
malty. Průkazní zkoušku provádí akreditovaná laboratoř, která na základě výsledků 
sepíše protokol.  
 
4  VSTUPNÍ MATERIÁLY 
Kontrola množství a stavu dodaného cementu. Jednotlivé pytle nesmí být poškozené 
dopravou. Cement je dále nutné chránit před vlhkostí při skladování. Kontrola zajištění 
záměsové vody z veřejného řadu. Před mícháním směsi doloží výrobce cementu jeho 
vlastnosti a zjistí se obsah chloridů na místních vodárnách. 
 
5  STROJE A POMOCNÁ ZAŘÍZENÍ 
Zajistí se zběžná kontrola funkčnosti injektážního zařízení. Těsnosti potrubí 
a zkontrolují se oprávnění pracovníků k injektážním pracím. 
 
6  PŘÍPRAVA INJEKTÁŽNÍCH A ODVZDUŠŇOVACÍCH 
MÍST 
Před zahájením injektáže je nutné zkontrolovat osazení uzavíracích ventilů na všech 
odvzdušňovacích hadicích. 
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7  KONTROLA PRŮCHODNOSTI KANÁLKU 
Kontrola průchodnosti kabelových kanálků se dle ČSN 73 2401 zajistí profouknutím 
stlačeným suchým vzduchem. Případné ucpávky je nutné ihned odstranit. 
 
8  VZHLED INJEKTÁŽNÍ MALTY 
Kontrola vlastností čerstvé injektážní malty se provádí dle ČSN EN 447. Jednotlivé 
suroviny se dávkují s přesností pro vodu ±1% a ±2% pro cement. Injektážní malta musí 
být stejnoměrná bez hrudek a jiných nečistot. 
 
9  ZPRACOVATELNOST 
Průkazní zkouška stanovuje zpracovatelnost injektážní malty. Ta se zkouší na stavbě 
zkouškou rozlitím. Popis zkoušky je stanoven v ČSN EN 445. Přičemž požadavkem 
ČSN 73 2401 je, aby průměr rozlití po uplynutí 30 sekund byl v rozmezí 140 až 170 
mm. 
 
10  TEPLOTA INJKETÁŽNÍ MALTY 
Dle ČSN 73 2401 je nutné provádět průběžné měření teploty injektážní malty. Teplo 
musí být udržována v rozmezí +10 až +25°C, přičemž teplota konstrukce musí být 
v rozmezí +5 až +25°C.  
 
11  ZMĚNA OBJEMU 
Po 24 hodinách od injektáže dojde k posouzení objemových změn injektážní malty dle 
zkoušky svislé trubice uvedené v ČSN EN 445. Na odebraném vzorku musí být hodnoty 
objemových změn v rozmezí -1% až +5%. 
 
12  ODLUČOVÁNÍ VODY 
Odlučování vody musí být nepatrné, aby se zabránilo oddělení jednotlivých složek 
injektážní malty. Odlučování vody se zkouší na třech vzorcích svislou trubicí dle ČSN 
EN 445. Po 3 hodinách v klidu nesmí být průměrné odloučení vody větší než 0,3% 
původního objemu injektážní malty. 
 
13  PEVNOST INJEKTÁŽNÍ MALTY 
Zkouška pevnosti injektážní malty v tlaku se zjišťuje na odebraných vzorcích po 
7 dnech od injektáže. Zkouška se provádí na 3 trámečcích o rozměrech 40x40x160mm. 
Postup zkoušky je uvedený v ČSN EN 445. Pevnost po 7 dnech musí být dle 
ČSN 73 2401 alespoň 27MPa. Výše zmíněné zkoušky provádí technik injektáže 
a výsledky zapisuje do protokolu o injektáži.   
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14  ZATÍŽENÍ ZAINJEKTOVANÉ KONSTRUKCE 
Po dokončení injektážních prací lze přistoupit k odskružení nosné konstrukce. To lze 
pouze v případě, že pevnost injektážní matly již dosáhla dle ČSN 73 2401 nejméně 
20MPa. 
 
 
15  SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY 
Vyhláška č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb 
Vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu 
TP- technologická předpis 
RDS- realizační dokumentace stavby 
ČSN 73 2401  Provádění a kontrola konstrukcí z předpjatého betonu 
TKP 18 – Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací – Beton pro 
konstrukce 
ČSN EN 445 - Injektážní malta pro předpínací kabely - Zkušební metody 
ČSN EN 447 - Injektážní malta pro předpínací kabely - Požadavky na běžnou maltu 
ČSN EN 446  - Injektážní malta pro předpínací kabely - Postupy injektování 
 
  
   
Závěr 
Výběr stavby ovlivnil můj zájem o dopravní stavby a stavbu mostů, ve kterých bych rád 
pokračoval po ukončení studia. Při výstavbě mostní konstrukce bylo použito hned 
několik zajímavých technologií. Jako podpůrnou konstrukci jsem zvolil kombinaci 
nosníků IP a pilířů železničních mostních (PIŽMO). Tato technologie se mi velice 
zalíbila v průběhu mé povinné praxe, kde jsem se s ní setkal. Dalšími technologiemi 
jsou předpínání a injektování kabelových kanálků. Technologii předpínání a injektování 
jsem si následně zvolil pro provedení předpisů. Další technologie, se kterými jsem se 
setkal poprvé, bylo uložení mostních ložisek a mostních dilatačních závěrů. Betonáž 
nosné konstrukce mostu je navržena v jednom taktu. Na tento proces je zpracována 
dodávka čerstvého betonu v simulačním programu.  Stavba mostní konstrukce v sobě 
kombinuje nejrůznější druhy prací. Od zemních prací přes bednící, železářské 
a betonářské, až po pokládání asfaltových vrstev a montáže svodidel. Vypracování 
diplomové práce pro mě bylo velkým přínosem. 
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Seznam použitých zkratek 
ČSN    Česká technická norma 
ČSN EN   harmonizovaná technická norma 
DIN EN   německá průmyslová norma 
DN     jmenovitý průměr 
PE    polyetylen 
BOZP    bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
SO    stavební objekt 
PS    provozní soubor 
VO    veřejné osvětlení 
NN    nízké napětí 
VN    vysoké napětí 
OP    mostní opěra 
P    mostní pilíř 
PVC    polyvinylchlorid 
KZP    kontrolní a zkušební plán 
OOPP    osobní ochranné pracovní prostředky 
 
Použitý software 
Programy sady Microsoft Office 
Archicad 16 
Eurocalc 3 
MS Project 
Adobe Photoshop CS5 
Autodesk 3ds Max 2009 
Arena simulation 
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